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Tématem této práce je „Specifika plánování projektu neziskového charakteru!. Projekt, 
který byl pro bakalářkou práci zvolený patří do portfolia projektů Nadace Charty 77. Jedná 
se o projekt Mapy bez bariér. 
Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části. Na část teoretickou, která byla vypracována 
po prostudování mnoha odborných zdrojů a je rozdělena do tří kapitol. První kapitola 
se věnuje základním pojmům projektového řízení. Druhá kapitola se zaobírá zahájením 
projektu. Třetí kapitola obsahuje plán projektu a jeho náležitosti. 
V závěru teoretické části je uvedené její celé shrnutí. 
Praktická část je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola je věnována představení organizace 
Nadace Charty 77, projektu Mapy bez bariér a představení výzvy č. 25 IOP. Druhá kapitola 
této části je logický rámec celého projektu. Ve třetí kapitole je vypracován plán projektu podle 
nabytých teoretických znalostí z předešlé části. V poslední čtvrté kapitole je uvedené 
zhodnocení celého projektu. 
Cílem bakalářské práce je poukázat na specifika neziskového projektu a vypracovat plán 
neziskového projektu. Dílčím cílem bakalářské práce je prokázat schopnost pracovat 





1.  Pojem projekt 
Dříve byl význam slova projekt ustálený jako návrh, námět nebo třeba vyřešení nějakého 
úkolu. 
Dnes se slovo projekt vyskytuje jak v odborné terminologii, tak i mezi laickou veřejností, 
výkladů tohoto slova je nespočet. 
V literatuře je možné najít mnoho definic termínu projekt, mnohoznačnost tohoto slova ovšem 
není ulehčení v orientaci v této problematice, spíše naopak vede k menším či větším 
neshodám nebo nejasnostem. 
Obecně by se dalo říci, že projekt je jedinečný/unikátní proces vedoucí z počátečního bodu 
ke splnění nějakého cíle. (Němec, 2002) 
Důležité je si uvědomit, že projekt se na rozdíl od operace neopakuje, je tedy unikátní. 
Toto je ovšem opravdu jen obecná definice, která nebere v úvahu například časový rámec. 
Ve velké většině definic projektu se právě na časové ohraničení klade velký důraz. 
Je to pochopitelné, protože projekt, který se začne realizovat pozdě nebo není jasné, 
kdy skončí je spíše zbytečný. Když by se jednalo o projekt ziskového charakteru, tak investor 
nemusí dosáhnout zisku. U neziskového projektu se může stát, že projekt nebude smysluplný 
a nápomocný lidem, pro které byl zamýšlen. 
Z toho jasně plyne, že definici je nutné doplnit o časový rámec, tedy o harmonogram projektu 
nebo časový plán projektu, takže projekt by měl mít přinejmenším jasně daný začátek a konec 
a v ideálním případě i daná data plnění dílčích činností, které jsou nedílnou součástí projektu. 
Dále tato definice svojí obecnost potvrzuje tím, že nebere v potaz omezené zdroje nebo 
náklady pro splnění cíle, někdo může namítnout, že jsou projekty s mnoha miliardovým 
rozpočtem, ale nakonec se vždy ukáže, že i u nejštědřejšího investora dříve nebo později 
dojde k omezení zdrojů. (Němec, 2002; Dolanský 1996) 
Jako definici, která vhodně vystihuje termín projekt, je možné brát právě tuto: 
„Projekt lze definovat jako činnost, která je omezená zdroji, náklady a časem, jejímž cílem 
je dosažení souboru definovaných výstupů (rozsah naplnění cílů projektu) dle patřičných 
standardů, požadavků kvality a požadavků uživatele výstupu.“. (Doležal, 2009, s.16) 
Projekt definovaný podle fondů EU, které bývají neziskové zní následovně: 
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„Projektem v kontextu fondů EU se rozumí konkrétní ucelený podrobně rozpracovaný 
projektový záměr, který je součástí projektové žádosti. Projekt v sobě zahrnuje soubor aktivit 
směřujících k dosažení předem stanoveného a jasně definovaného cíle a je limitován určitým 
časem a rozpočtem. Obecná osnova projektu: Název projektu; Cíle projektu; 
Žadatel a partneři projektu; Místo a doba realizace projektu; Dopad realizace projektu 
na okolí; SWOT analýza; Technické řešení projektu (konkrétní aktivity); Ekonomická 
charakteristika projektu; Charakteristika žadatele; Lidské zdroje (vlastníci, zaměstnanci 
a management); Realizační plán - časový harmonogram; Výstupy projektu a jejich 
udržitelnost“. (Dotace EU: projekt, 2016) 
1.1. Projektový trojimperativ 
V literatuře se také vyskytuje označení „železný trojúhelník“ nebo „trojité omezení“. 
Pod všemi označeními se ovšem skrývá to, že není možné měnit jeden faktor, aniž by došlo 
k ovlivnění jiného faktoru. Jde tedy o to, že když se změní například rozpočet projektu, není 
možné, aby to nemělo vliv na délku projektu nebo na jeho rozsah. Také není zpravidla možné, 
aby při zkrácení doby projektu nedošlo k nárůstu nákladů. Proto, když je třeba z nějakého 
důvodu snížit náklady na dokončení projektu, je vhodné se nejprve zamyslet, jestli by nebylo 
možné snížit objem přesčasové práce a posunout o nějakou dobu termín dokončení. 
U některých projektů může nastat i to, že jeden z faktorů je fixní, ať se jedná o čas dokončení 
nebo nelze navýšit investovanou částku nebo nelze snížit kvalitu zpracování. S těmito 
požadavky by měl být seznámen odpovědný vedoucí pracovník, který má projekt na starost 
a měl by zajistit udržení souvislosti trojúhelníku. (Doležal, 2010) 
Obrázek 1: Trojimperativ 






    Čas    Náklady 
 Zdroj: vlastní zpracování dle (Doležal, 2010) 
 




Pro správné pochopení trojimperativu je možné si také položit tři jednoduché otázky: 
• Co? 
• Kdy? 
• Za kolik? 
Každá z těchto otázek představuje jeden z vrcholů trojúhelníku, který vizualizuje 
trojimperativ. 
• Otázka „Co?“ v sobě skrývá rozsah projektu nebo požadovanou kvalitu. 
• Otázka „Kdy?“ je jeden z vrcholů, který představuje termín dokončení a čas dílčích 
činností. 
• Otázka „Za kolik?“ je ve vrcholu, který označuje náklady související s realizací 
projektu. 
Čeho má být realizací projektu dosaženo tzn. stanovení cíle, tedy zodpovězení otázky 
„Co?“ je možné za použití analytické metody SMART. Tato metoda by měla pomoci správně 
definovat cíl.  
Metoda SMART zjišťuje, jestli je cíl: 
S – Specific – Každý cíl musí být konkrétně definován.  Musí být vyjádřena hodnota, 
které má být dosaženo. 
M – Measurable – Měřitelnost úzce souvisí se specifikací. Hodnota, které se má dosáhnout, 
by měla být opakovatelně měřitelná na základě předem odsouhlasené metodiky. 
A – Assignable – Cíl by měl být odsouhlasený jak vedoucím pracovníkem, tak by se k němu 
měli vyjádřit i lidé, kteří se budou podílet na jeho plnění. Protože k čemu je odsouhlasený cíl, 
který nikdo nebude mít vůli plnit. 
R – Realistic – Cíl by se neměl stanovit tak, aby nebyl nesplnitelný, ale zároveň by neměl 
být málo ambiciózní. Cíl by měl být vyvážený mírou ve vztahu ke skutečnosti. 
T – Time bound – Časové ohraničení je důležité, aby bylo možné zpětně zjistit, jestli se vůbec 
podařilo cíle dosáhnout, v případě, že se zjistí, že se cíle nedosáhlo, je možné na základně 
uplynulé doby zjistit příčiny nezdaru. Když ovšem časové ohraničení chybí, je daleko 
problematičtější zjišťovat příčinu nedosažení cíle. (Doležal, 2010) 
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1.2.  Životní cyklus projektu 
Každý projekt, ať se jedná o ziskový nebo neziskový, prochází několika stádii. Tato stádia 
jsou zachycena v životním cyklu projektu.  Na začátku každého projektu je ujasnění problémů, 
které projekční řešení odstraňuje, konec projektu se dá definovat jako bod, kdy už není třeba 
úsilí žádného člena týmu a projekční tým se může rozpustit. Mezi těmito dvěma body projekt 
prochází fázemi, které upřesňují jeho podobu a formují tak výsledek nebo cíl projektu. 
Jednotlivé fáze projektu jsou v literatuře pojmenovány různě, i počet fází se u autorů různí. 
(Svozilová, 2006). 
Vhodné, jednoduché a podrobné rozdělení může vypadat třeba takto: 
Koncepční fáze – V této fázi se identifikuje záměr projektu a problémy, které jsou spojené 
s realizací. 
Plánovací fáze – Zde se připraví dokumentace, která obsahuje: definici cíle projektu, 
identifikaci zdrojů, sestavení projekčního týmu podle dovedností jednotlivých členů, definici 
rizik, propočet nákladů a dostatečný časový rámec. 
Řešitelská fáze – V této fázi se vypracovává projekční řešení. Nejčastěji se rozděluje do tří 
částí: 
• koncepční model, 
• vypracování logického modelu, 
• konečný prováděcí model, který se může také nazývat projektová dokumentace. 
Implementační fáze – V této fázi dochází k samotné realizaci projektu a k řízení jednotlivých 
kroků, které jsou definované v projektové dokumentaci, která byla výstupem předchozího 
kroku. 
Závěrečná fáze – Identifikace získaných zkušeností do dalších projektů, zhodnocení 
úspěšnosti projektu nebo dosažených výsledků a rozpuštění týmu. (Businessinfo.cz) 




Zdroj: Máchal, Kopečková, Presová, 2015, s. 105 
2. Zahájení projektu 
Zahájení projektu s sebou nese spoustu důležitých činností, těmto činnostem je důležité 
věnovat velký důraz z toho důvodu, že jejich podcenění by se mohlo později negativně odrazit 
na úspěchu celého projektu. 
Mezi dva nejdůležitější úkoly při zahajování projektu patří vytvoření studie proveditelnosti 
a definování projektu. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
2.1. Studie proveditelnosti 
Studie proveditelnosti je soubor systematicky uspořádaných informací pro vyhodnocení 
investičního projektu. Ve většině případů bývá vyžadován v žádostech o dotace z fondů EU. 
Jejím cílem je odhalit, zda byla vybrána optimální varianta z různých navrhovaných alternativ. 
Jedná se o nástroj, který má za úkol zhodnotit ekonomické a technologické hledisko daného 
projetu, tedy odhadnout nutné finanční prostředky, aby byla možná dlouhodobá udržitelnost 
investice. Také tato studie slouží k odhalení rizik spojených s projektem. 
Jedná se o materiál, který je využíván jak podnikatelskými subjekty, tak ve veřejném sektoru. 
Vzhledem k předmětu této práce se zde zaměříme především na projekt finacovaný dotacemi. 
Jde-li o žádost o pomoc ze strukturálních fondů EU, může být Studie proveditelnosti 
vyžadována příručkou pro žadatele nebo podmínkami konkrétního operačního programu. 
Ve veřejném sektoru nebo v dotačním programu je dalším kritériem pro rozsah podrobnosti 
zpracování této studie to, v jaké míře se počítá v investičním projektu s výší uznatelných 
nákladů. Tato studie by měla být zpracována pro úspěch v dotačním programu 
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na profesionální úrovni, protože je jedním ze základních dokumentů při výběru projektu 
pro přidělení dotace. Proto je dobré, aby její zpracování bylo zkonzultováno s odborníky 
z oblasti práva, marketingu, finanční analýzy a dalších oblastí dle charakteru projektu, 
pakliže nejsou přímo součástí projektového týmu. (Svozilová, 2006; Skalický, Jermář, 
Svoboda, 2010) 
Studie proveditelnosti – osnova: 
1. Titulní stránka a úvod -název projektu, identifikace zadavatele + kontaktní údaje 
2. Výchozí stav, zdůvodnění projektu a analýza jeho potřebnosti – popis problému, 
nedostatků, které má projekt řešit, definici přínosu, potřebnost projektu. Popis cílové skupiny, 
na kterou bude mít vliv. 
3. Popis projektu a jeho etap – popis etap projektu. Popisuje, kdo je investorem, 
jaké služby budou díky projektu poskytovány a jaký problém řeší. 
4. Management projektu a projektový tým - seznam pracovníků týmu, kteří jsou 
do projektu zapojeni + popis jejich pozice. Také zahrnuje plánování, řízení, organizování 
a kontrolu procesů souvisejících s realizací projektu. 
5. Technické a technologické řešení projektu – souhrn všech technických 
a technologických charakteristik projektu. Popis výhod, nevýhod a rizik, které jsou spojené 
s technickým a technologickým řešením. 
6. Způsob zajištění projektu – Zdůvodnění výběru varianty, její popis a kritéria výběru 
varianty. 
7. Zajištění investičního majetku – Vyčíslení výše investičních nákladů, vymezení 
struktury dlouhodobého majetku. 
8. Harmonogram realizace projektu včetně rozpočtového harmonogramu – Zpracovaný 
časový plán projektu, ze kterého je patrné, kdy jednotlivé činnosti začínají a končí, 
které činnosti na jaké navazují a jestli se některé vzájemně překrývají. 
9. Finanční a ekonomická analýza – plán průběhu provozních a investičních nákladů 
a výnosů, plán průběhu cash-flow, vyhodnocení ekonomické analýzy, interpretace výsledků 
a rozhodnutí o přijatelnosti investice a její udržitelnosti. 
10. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu – Vyhodnocení projektu z finančních 
toků a finanční analýzy projektu. U neziskových projektů, musí být detailně objasněno, 
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jak bude zabezpečené krytí provozních nákladů po skončení realizace projektu 
11. Analýza a řešení rizik – Identifikace zdrojů rizik, popis následků jednotlivých rizik, 
odhad pravděpodobnosti a návrh na opatření jejich snížení. 
12. Vliv projektu na životní prostředí a vliv projektu na rovné příležitosti - 
13. Zhodnocení projektu na základě studie - Popsat jednotlivě nejdůležitější závěry, 
které plynou ze studie. Přehledně zpracovat zásadní ukazatele, spočtené hodnoty, které plynou 
z hotovostních toků finančního plánu. Také v tomto bodě stručně a celkově zhodnotit finanční 
efektivitu, efektivnost projektu spolu s výsledky analýzy rizik. 
14. Upozornění a doporučení – Zde je prostor pro objasnění a popis důvodů ke změně 
zadání nebo úpravě řešení ve studii proveditelnosti. 
15. Použité zdroje – Seznam použité literatury, technické dokumentace atd. 
(Ministerstvo vnitra České republiky, mvcr.cz) 
2.2. Definování projektu 
Definování projektu navazuje na studii proveditelnosti, jedná se o dokument, který obsahuje 
shodu investora, projektového manažera a případně dodavatele projektu. Někdy se tento 
dokument také nazývá projektová charta. Jiná možnost pro definování projektu je logický 
rámec. 
Náročnost zpracování se různí dle rozsahu projektu, u malých projektů je možné některé body 
vynechat. 
Obsah tohoto dokumentu by měl být u velkých a důležitých projektů následující: 
• Určení strategického cíle projektu, 
• určení postupných cílů projektu a jeho výstupů, 
• omezení projektu, 
• předpoklady, 
• kritéria úspěšnosti projektu, 
• předběžné hodnocení rizik, 
• požadavky na zdroje, 
• předběžný rozpočet, 
11 
 
• schválení dokumentu. 
(Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, s. 109) 
2.2.1. Logický rámec projektu 
Logický rámec je matice, která přehledně zobrazuje výsledky, které jsou výstupem z analýzy 
vytvořené na základě metodiky logického rámcového přístupu. V odborných literaturách 
se doporučuje logický rámec sestavit už při prvotních úvahách o projektu, v případě projektu, 
který je spojený s dotacemi by měl být docela určitě sestavený ještě před vypracováním 
žádosti o dotaci. V průběhu projektu se nedoporučuje měnit zaměření a strategický cíl 
projektu, protože to není ku prospěchu projektu. Projekt má mít od samého začátku jasně dané 
zaměření. Nicméně je možné upřesnit a pozměnit výstupy a aktivity, protože ty se v průběhu 
projektu mohou mírně lišit od prvotních úvah. 
Na logickém rámci je dobré pracovat současně v týmu lidí, protože jenom tak je možné 
dosáhnout jeho propracovanosti a promyšlenosti. Rizika a předpoklady, které jsou 
do logického rámce zaneseny, musí zahrnovat faktory, které nebudou v rámci projektu přímo 
řízeny. 
Jak je Logický rámec nápomocný a v čem pomůže, je shrnuto v následujících čtyřech bodech: 
• Jasný přehled o zaměření projektu, 
• konkrétní stanovení výkonnostních kritérií, 
• ucelení vztahů mezi strategickým cílem, výstupem a aktivitami daného projektu, 
• tříbení myšlení týkající se pohledu na projekt jako celek. 
Pro vysvětlení čtení jednotlivých polí, sloupců a logického rámce jako celku se v odborných 
publikacích nejčastěji používá následující tabulka, která zobrazuje logický rámec v jeho 
obecné podobě. Pod tabulkou je krátké shrnutí, co jednotlivá pole a sloupce mají v matici 
za význam. (Doležal, 2010) 
Tabulka 1: Logický rámec 
Záměr Objektivně ověřitelné 
ukazatele zdroje 
informací k ověření 
Zdroje informací k 
ověření 
 





Výstupy Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
 
Zdroje informací k 
ověření 
 
Předpoklady a rizika 
 
Aktivity Zdroje (peníze, lidé) Časový rámec aktivit Předpoklady a rizika 
   Předběžné podmínky 
Zdroj: vlastní zpracování dle (Doležal, 2010) 
Jak je vidět na obrázku logického rámce, matice je složená ze čtyř sloupců, čtyř řádků 
a přidaného políčka 
První sloupec – začátek v severozápadním rohu tabulky 
Stejně tak jako u trojimperativu, i u logického rámce se zodpovídají tři jednoduché otázky, 
ovšem v lehce pozměněné podobě: „Co? Proč? Jak?“. 
Otázka „Proč?“ má pomoci s jasným definováním záměru. Tato otázka zodpovídá, 
čím projekt pomůže nebo, co přinese po své realizaci. Záleží na charakteru projektu. 
Otázka „Co?“ objasňuje cíl, co má projekt dosáhnout. Zde je důležité si uvědomit, že jeden 
projekt může mít pouze jeden cíl. 
Otázka „Jak?“ specifikuje, jak budou konkrétní výstupy naplněny. Jde o vysvětlení, jak bude 
dosaženo cíle, tedy předchozího políčka. 
Aktivity (klíčové činnosti) - splnění těchto aktivit je klíčové, musí být splněny, aby mohlo 
být dosaženo výstupů. 
Druhý sloupec - Objektivně ověřitelné ukazatele 
v tomto sloupci jsou hodnoty, které pro každé políčko z prvního sloupce mají definované 
ukazatele a zdroje projektu. Pro každé políčko prvního sloupce je vhodné mít alespoň dva 
různé měřitelné ukazatele, protože v případě, že by byl zadaný pouze jeden charakteristický 
rys je velká pravděpodobnost, že by došlo ke zkreslení. V posledním políčku 
„zdroje“ je uvedeno, kolik lidí se na aktivitě podílí a jak je finančně nákladná. 
Třetí sloupec - Způsob ověření 
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v tomto sloupci jsou pojmenované a popsané nástroje, které se budou využívat ke zjišťování 
hodnot, které budou následně uvedené ve sloupečku Objektivně ověřitelné ukazatele. 
V políčku „časový rámec aktivit“ je rozepsáno, jak dlouho každá aktivita bude trvat, 
kolik času je potřeba na její splnění. 
Čtvrtý sloupec - Předpoklady a rizika 
V tomto sloupci se nevyplňuje první políčko. Toto políčko je nahrazeno pod tabulkou 
přidaným políčkem „Předběžné podmínky“, do kterého se napíše, co je vlastně nutné pro to, 
aby bylo možné vůbec projekt uskutečnit, ve většině projektů to bývá zdroj financování 
nebo nějaké bezpodmínečně nutné povolení, které je komplikované sehnat. 
Zbytek polí v tomto sloupci jsou rizika a předpoklady, které mají dopad na úspěšnost projektu. 
Tím, že se definují na začátku předpoklady a rizika, která jsou s projektem spojená, je možné 
se na ně zaměřit a vyhnout se jim. Existují rizika, která je možné předpovědět, ale není možné 
je odvrátit, patří mezi ně nejčastěji živelná rizika, i ty je třeba uvést a brát je v potaz. Je možné 
mírnit jejich následky např. formou pojištění. 
Orientace v Logickém rámci jeho čtení a pravidla: 
Horizontální pravidlo říká, že každý následující sloupec je rozšířením sloupce předešlého. 
Vertikální vazba spočívá v tom, že když se splní všechny plánované činnosti a aktivity dojde 
k dosažení vyšší úrovně. 
Diagonální pravidlo říká, že splněním předpokladů a odstraněním rizik na nižší úrovni 
je možné se posunout výše na další úroveň a realizovat další plány. 
Z tohoto začíná být i jasné čtení Logického rámce. Nejprve je nutné se podívat 
do osamoceného, ale důležitého políčka „Předběžné podmínky“, když dojde ke splnění tohoto 
políčka, je možné přesunout pozornost na „Aktivity“, tedy realizovat činnosti. Po splnění 
činností, odstranění rizik a naplnění předpokladů je možné se v tabulce posunout o úroveň 
výše na „Výstupy“ zde se postup opakuje, takže po splnění „Objektivně ověřitelných 
ukazatelů“, které byly dosaženy na základě „Zdroje informací k ověření“, odstranily rizika 
a naplnily požadavky je čas se posunout o etáž výše do cíle projektu. Na této úrovni se opět 
musí splnit všechny určité předpoklady, stejně tak jako na předešlé úrovní, aby došlo 
ke kýženému přínosu po dokončení projektu. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
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3. Plán projektu 
Plán projektu navazuje na Studii proveditelnosti a na Logický rámec. Z těchto podkladů se má 
vycházet. V této chvíli by měl být znám tým lidí, kteří budou na projektu pracovat a měli 
by znát své role a těch se držet. Zodpovědná osoba za tvorbu, aktualizaci a dodržování plánu 
projektu je projektový manažer. 
Cílem plánování projektu je identifikovat všechno, co je zapotřebí splnit, aby byl dosažen cíl 
projektu. Plán pomáhá s koordinací, je základem pro sledování průběhu projektu a tvoří 
přeneseně jeho simulaci. Proto každý plán obsahuje harmonogram projektu, který podrobně 
vystihuje, jak dlouho budou jednotlivé činnosti, které jsou potřebné pro úspěšné splnění trvat. 
Dále je v harmonogramu zaznamenaný začátek a konce jednotlivých úkolů a také důležitých 
milníků v projektu. Doporučuje se zpracovat řízení a plánování komunikace. Protože všechno 
něco stojí, tak je v plánu projektu také popsaný způsob financování, jeho řízení a detailní 
rozpočet nákladů, které jsou s projektem spojené. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
3.1. Hierarchická struktura činností 
Při přípravě Hierarchické struktury činností (WBS) je důležité, aby výsledná struktura byla 
přehledná a pochopitelná. Cílem WBS je zajistit všechny jednotlivé projektové činnosti tak, 
aby žádná z nich ve výsledku nechyběla, proto je nutné jednotlivé činnosti logicky 
identifikovat a propojit. Při tvorbě WBS jde o rozklad (dekompozici) cíle projektu 
na jednotlivé dílčí činnosti systémem Top – Down. Tento způsob rozkládání je založený 
na postupu od nejobecnějších popisů ke konkrétním jednotlivým činnostem, za které nese 
zodpovědnost určitá osoba. Doporučuje se projekt rozložit, na co nejvíce činností, protože 
jednotlivé drobné činnosti mohou být levnější na provedení a snáze kontrolovatelné, ale je 
třeba si uvědomit, že pro změnu se vynaloží více prostředků na jejich propojení. Obvyklé je, 
aby WBS měla tři až čtyři úrovně, ale není to podmínkou, záleží na složitosti konkrétního 
projektu. Je ovšem nežádoucí, aby svojí přílišnou složitostí zvyšovala míru chaosu celého 
projektu. 
WBS má za úkol ukázat jasnou zodpovědnost jednotlivých členů organizační struktury 
na projektu. (Svozilová, 2006) 




Zdroj: (Svozilová, 2006) 
3.2. Časový plán projektu 
Tato kapitola navazuje na kapitolu Hierarchická struktura činností, protože časový plán 
se sestavuje z činností, které byly zaneseny do WBS. Těmto činnostem se přiřadí plánovaná 
data plnění a klíčové milníky projektu. Pro přípravu časového plánu je popsáno napříč 
literaturou mnoho metod a postupů, které mají pomoci, jak při odhadu doby trvání, tak jejich 
vizuálnímu zpracování a logické struktuře časového plánu. Výstup časového plánu projektu 
bývá znázorněn v podobě diagramu, kde je zaneseno vše potřebné, včetně naplánované 
časové rezervy. Další možnost zobrazení je formou tabulky. 
Jednotlivé kroky spojené s realizací časového plánu budou popsány v následujících 
podkapitolách. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
3.2.1. Odhad doby trvání 
Doba trvání se přiřazuje jednotlivým činnostem podle počtu potřebných časových jednotek, 
které jsou vyjádřené ve WBS u každé činnosti. Doba jednotlivých činností je vyjádřena 
v časových jednotkách. 
Doba trvání se odhaduje na základě těchto metod: 
• expertní odhad – hojně využívaný a v literatuře doporučený je právě tento odhad, 
který se utváří na základě znalostí a zkušeností osob, které se již s obdobnou činností setkali 
• analogický odhad – její užití se doporučuje, když je odhadovaná činnost velmi 
podobná činnosti známé z minula a odhad se jen přizpůsobí novým skutečnostem 
• kvantitativní odhad doby trvání – se tvoří na základě skalárního součinu jednotlivých 
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úkonů a s nimi spojených časů, které jsou potřebné na splnění jednotlivých úkonů, ze kterých 
se skládá celá činnost. 
3.2.2. Vazby činností 
Veškeré vazby mezi jednotlivými činnostmi jsou tvořeny dle jejich věcné logiky. Jejich pořadí 
a návaznost je ve většině případů uspořádána na základě technologických možností, 
organizačních a externích zkušeností projektového týmu. 
Logické vazby tvoří sled činností v těchto čtyřech formátech: 
• Začátek – konec: jedná se o nejčastější vazbu, která je charakteristická tím, že nejprve 
musí nastat konec u jedné činnosti, aby na ní mohla navázat další činnost 
• konec – konec: vazba, která se vyznačuje tím, že konec prováděné činnosti je vázán na 
skončení předešlé činnosti 
• začátek – konec: začátek předcházející činnosti je spojený s koncem následující 
činnosti 
• začátek – začátek: začátek činnosti je vázaný na začátek činnosti předchozí. 
3.3. Plán zdrojů 
Plán zdrojů je sestavován na základě podkladů z WBS a časového plánu. Jednotlivým 
činnostem z WBS jsou přiřazené patřičné zdroje. Zdroje se v současné době v odborné 
literatuře dělí na materiálové zdroje, nákladové zdroje a pracovní zdroje. Toto rozdělení je 
výhodné při výpočtu nákladů zdrojů. 
U pracovních zdrojů se udává sazba nákladů nejčastěji za odvedenou časovou jednotku. 
Nákladové zdroje se vyčíslují jako jednorázový výdaj za zdroj potřebný pro činnost. 
U materiálových zdrojů se náklady nejčastěji vypočítávají pro kusy, kilogramy, apod. 
Cílem kapacitního plánování je optimálně rozdělit množství zdrojů tak, aby byly zajištěné 
činnosti z WBS v časovém rozpětí, které je navržené v časovém plánu. 
3.4. Plán nákladů 
Pro zjištění celkové sumy nákladů na dosažení projektového cíle se nejčastěji tvoří rozpočet 
projektu, ve kterém jsou vyjádřené jednotlivé nákladové položky a výnosy, které vychází 
z plánu zdrojů. Plán nákladů je vhodné sestavovat zejména u projektů, které jsou financovány 
po etapách. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010)  
Rozpočet u neziskového projektu 
Rozpočet projektu popisuje strukturu financování projektu v jednotlivých etapách realizace 
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včetně členění celkových výdajů na způsobilé a nezpůsobilé. V rozpočtu projektu, který 
je spolufinancován z fondů EU se uvádí veřejné financování, tím se rozumí podíly, kterými 
do rozpočtu projektu přispějí fondy EU nebo jiné veřejné rozpočty. Nutné je poskytnutí 
informace o podílu soukromého spolufinancování žadatele z vlastních zdrojů nebo úvěrech 
a půjčkách souvisejících s realizací projektu. Rozpočet bývá nejčastěji součástí žádosti. 
(Evropské investiční a strukturální fondy) 
3.4.1. Členění nákladů 
Náklady lze dělit v projektovém řízení na přímé, nepřímé a ostatní. 
Přímé náklady jsou přímo přiřaditelné k jednotlivým činnostem. 
Dle (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) se nejčastěji jedná o náklady spojené s: 
• nákup licencí 
• nákup subdodávek 
• mzdové náklady 
• pořízením materiálu 
• pronájem a nákup potřebných technologií 
Nepřímé náklady představují náklady, které nejsou přímo spojené s konkrétním projektem 
a jsou rozpočítány dle koeficientu. Podle (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) se jedná o tyto 
náklady: 
• náklady na marketing 
• náklady na účetnictví 
• náklady na provoz budov 
• platy managementu 
Ostatní náklady nejsou součástí přímých ani nepřímých nákladů, jedná se dle (Skalický, 
Jermář, Svoboda, 2010) nejčastěji o finanční rezervy spojené s riziky. 
3.4.2. Členění nákladů podle fondů EU 
Členění nákladů z pohledu fondů EU může být odlišné od nákladů u ziskového projektu. 
Jejich členění je obvykle na náklady „způsobilé výdaje“ nebo také „uznatelné náklady“, 
o které náklady se bude v projektu jednat, se žadatel dozví v příručce způsobilé výdaje 
nebo v prováděcím dokumentu, ve které jsou popsané. Způsobilými výdaji se rozumí výdaje 
vynaložené na stanovený účel v rámci daného období poskytující podporu. 
Opakem těchto výdajů jsou výdaje „nezpůsobilé“ nebo též „neuznatelné náklady“. Jde 
o náklady, které nemohou být spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních 
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fondů. Jde o výdaje, které nejsou zahrnuté v prováděcím dokumentu, pokud se tyto výdaje 
v projektu vyskytují, musí být zahrnuty ve finančním plánu a důležité je, že si tyto výdaje 
žadatel hradí z vlastních zdrojů. (Evropské investiční a strukturální fondy) 
3.5. Rizika 
V teorii spojené s projekty rizika nejčastěji souvisí s hrozbou, která může nepříznivě ovlivnit 
nebo ohrozit projekt. Současné výklady rizika jsou spojené s nebezpečím vzniku škody, 
poškození, zničení, případně nezdaru. 
Neexistuje jedna uznávaná definice pro tento pojem, riziko je definováno různě: 
1. pravděpodobnost nebo možnost vzniku ztráty, 
2. nejistota dosažení tíženého výsledku, 
3. odchýlení skutečných od očekávaných výsledků, 
4. pravděpodobnost nějakého výsledku, odlišného od očekávaného výsledku, 
5. nebezpečí negativní odchylky od cíle, 
6. nebezpečí chybného rozhodnutí, 
7. kombinace pravděpodobnosti události a jejího následku. 
(Šmejkal, Rais, 2003) 
3.5.1. Analýza rizik 
Analýza rizik je chápána jako definování hrozeb a pravděpodobnosti výskytu rizika dopadu 
na projekt. Proto se v první řadě při snižování rizik tvoří právě jejich analýza. 
Analýza rizik zahrnuje: 
1. identifikaci aktiv – vymezení posuzovaného projektu a popis aktiv, 
2. stanovení hodnoty aktiv – určení hodnoty aktiv, jejich význam pro projekt, ohodnocení 
 možných následků jejich ztráty a změny na projekt, 
3. identifikaci hrozeb a slabin – určení slabých míst, které mohou být hrozbou 
pro  projekt, definování událostí a akcí, které mohou mít negativní dopad na vývoj projektu. 
4. stanovení závažných hrozeb a míry zranitelnosti – odhadnutí míry výskytu hrozby 
a  zranitelnosti projektu vůči předpokládané hrozbě. 
Vyhodnocení rizik je tvořeno na základě těchto kroků: 
1. určení úrovně tolerance – jasně definovat, jaké zpoždění a zvýšení nákladů je 
ve spojení s riziky přijatelné 
2. Přiřazení pravděpodobnosti pro jednotlivá rizika – nejčastěji na základě zkušeností 
z minula, podle vyhodnocení stávajícího stavu expertním odhadem nebo využití některé 
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 metody řízení projektů 
3. Přiřazení nákladů jednotlivým rizikům – vyčíslení časové a finanční ztráty 
4. přiřazení priority pro jednotlivá rizika – tento bod vychází z třech předchozích kroků, 
 pokud náklady na riziko přesahují úroveň tolerance, je velký předpoklad, že dojde 
k naplnění rizika, riziku je přiřazena priorita podle jeho závažnosti a pomocí priorit se  určí, 
na která rizika se zaměřit v první řadě. 
(Šmejkal, Rais, 2003) 
3.5.2. Registr rizik 
V registru rizik se sdružují a uchovávají informace, které se získaly analýzou rizik. Protože se 
rizika v průběhu projektu mění a některá zanikají, je nutné informace v tomto dokumentu 
pravidelně aktualizovat. Tento dokument bývá zpravidla pro přehlednost zpracován ve formě 
tabulky. Tabulka je vyobrazena na obrázku níže. 
(Projektový manažer, 2012) 
Jednotlivé sloupečky tabulky registru rizik obsahují následující údaje: 
1. Do prvních dvou sloupečků se píše ID a popis rizik, která jsou identifikována. 
2. Ve třetím sloupečku se odhaduje pravděpodobnost výskytu rizika na pětibodové 
 škále. 
3. Ve čtvrtém sloupci je napsaný odhad dopadu rizika na pětibodové škále. 
4. V pátém sloupci se vypočítá skóre rizika. Pravděpodobnost vynásobená 
 dopadem. Rizikům s vyšším skóre se doporučuje věnovat větší pozornost při jejich 
 řízení. 
5. V šestém sloupci se volí strategie, která má riziko mírnit nebo zcela vyloučit. 
6. V sedmém sloupci je popis kroků zvolené strategie, které povedou k jejímu naplnění. 
7. V osmém sloupci se vyplňuje spouštěč rizika. Jde o událost, podle které je možné 
 poznat, že riziko přešlo ze stavu hrozby do naplnění. 
8. V devátém sloupci se popisují kroky, které budou následovat v případě, že riziko 
 nastane. 
9. V desátém sloupci je vyplněno, kdo riziko řídí. 
(Projektový manažer, 2012) 
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 Obrázek 4: Registr rizik 
zdroj: (SystemOnLine, 2014) 
3.5.3. Mapa rizik 
Rizika, která byla shledána a vyhodnocena jako hlavní, se stávají předmětem dalšího 
zkoumání. Jsou zanesena do mapy rizik. Mapa rizik je grafickým zobrazením postavení 
a významnosti rizik, jde o dvourozměrný graf o souřadnicích „dopad 
rizika“ a „pravděpodobnost v %“. Tvorba a případná aktualizace mapy rizik probíhá 
ve skupině expertů pracujících na projektu. Mapa rizik je zobrazena na obrázku níže. 
(Evropské investiční a strukturální fondy) 
Obrázek 5: Mapa rizik 
zdroj: (Účetní kavárna - čerstvé informace) 
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3.5.4. SWOT analýza 
SWOT analýza je v této bakalářské práci zahrnuta vzhledem k tomu, že při žádosti 
o schválení projektů, které jsou financované z prostředků Evropské unie, je tato analýza 
vnímána pozitivně, protože přehledně zobrazuje pozitiva a negativa projektu. 
Projekt, který bude představený v následující praktické části má SWOT analýzu 
také zpracovanou. 
Samotná SWOT analýza se skládá ze čtyř částí. Silných a slabých stránek projektu, 
příležitostí a hrozeb projektu. Právě tyto čtyři části jsou symbolizovány v názvu SWOT, tedy 
Strenghts – silné stránky, Weaknesses – slabiny, Opportunities - příležitosti  a Threats – 
hrozby. Při analýze je důležité stanovit, co je předmětem analýzy, v tomto případě 
se bude jednat o projekt. 
Pro správné sestavení SWOT analýzy se v literatuře doporučuje zodpovědět si na čtyři otázky 
modifikované podle předmětu analýzy. (Doležal, 2010, Dotace EU: projekt) 
V případě projektu v praktické části se bude odpovídat na následující otázky: 
 Jaké má projekt silné stránky? 
 Jaké jsou slabé stránky projektu? 
 Jaké má projekt příležitosti? 
 Kterým hrozbám bude muset projekt čelit? 
Shrnutí teorie 
V této kapitole je shrnutí celé teoretické části, které je základem pro vypracování následující 
praktické části. Zpracování teoretické části bylo potřebné pro představení nástrojů 
projektového řízení, které budou použity v následující praktické části. V teoretické části bylo 
uvedeno definování pojmu projekt, jak z hlediska ziskového projektu, tak z hlediska projektu, 
který je financován z fondů EU a je neziskový. V druhé kapitole je uvedeno co obnáší 
zahájení projektu, tato kapitola obsahuje mimo jiné logickou rámcovou matici. Ve třetí 
kapitole Plán projektu je představená hierarchická struktura činností z níž vychází časový plán 
projektu, dále je v této kapitole pojednáno o rizicích spojených s projektem. 
Jako poslední je uvedená podkapitola SWOT analýza, jejíž potřeba byla vysvětlená právě 




1.  Nadace Charty 77 – představení neziskové společnosti 
Nadace Charty 77 byla založena ve Stockholmu koncem roku 1978 Františkem Janouchem, 
který byl tehdejšími mluvčími Charty 77 pověřen, aby převzal švédskou kulturní cenu 
Monismanien, udělenou hnutí Charty 77 a přednesl jejich poděkovaní. Využil publicitu, 
kterou vyvolalo udělení této ceny, k výzvě, aby švédská veřejnost začala finančně podporovat 
pronásledované československé chartisty. Tato výzva byla velmi úspěšná. Františka Janoucha 
to inspirovalo k tomu, že koncem května 1979 požádal několik významných švédských 
a zahraničních osobností, aby svým jménem tuto iniciativu zaštítily. 
Nadace nejdříve podporovala disidentské aktivity Charty 77 a financována byla výlučně dary 
zahraničních dárců. Dnes působí v Česku jako nezisková organizace s celorepublikovou 
působností. Poskytuje nadační příspěvky oprávněným žadatelům především v sociální 
a zdravotní oblasti, zabývá se ochranou lidských práv lidí se zdravotním postižením. (Konto 
Bariéry: Nadace Charty 77) 
1.1. Konto bariéry 
Konto Bariéry je od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77, je první a dosud jedinou 
kontinuální sbírkou, které se více než dvacet let účastní desetitisíce dárců. Za více než dvacet 
let činnosti podpořilo Konto Bariéry tisíce projektů na zlepšení života lidí s handicapem 
a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. Z aktuálních potřeb lidí s postižením vychází 
Konto Bariéry i při formování nových projektů. Doplňuje stát a samosprávu tam, kde jejich 
pomoc nestačí. Stále více se zaměření jeho pomoci posouvá od standardní pomoci, tedy 
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, bezbariérových úprav bytů, škol a dalších 
veřejných budov, k projektům, které souvisejí se vzděláním a pracovním uplatněním lidí 
s handicapem. Mezi významné projekty Konta Bariery patří tyto projekty: Počítače proti 
bariérám, Burza práce, Nový start, Sport bez Bariér a také Mapy bez bariér. (Konto Bariéry: 
Konto Bariéry) 
1.2. Mapy bez bariér 
Projekt „Mapy bez bariér“ doplňuje komplexní pomoc Nadace Charty 77 – Konta Bariéry. 
Umožňuje lidem s omezenou pohyblivostí lepší plánování výletů. V rámci projektu byla 
do konce roku 2015 zmapována přístupnost přibližně šest set objektů po celé republice. 
Pozornost se soustředila na národní kulturní památky a další turisticky zajímavé objekty. 
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Projekt vychází z poptávky lidí s postižením, kteří těžko zjišťují informace o turistických 
destinacích. Pánování se však netýká pouze lidí se zdravotním postižením, informace 
o přístupnosti využijí i aktivní senioři, rodiny s kočárky či další skupiny osob s omezenou 
pohyblivostí. 
Tímto projektem byla vytvořena platforma pro mapující organizace i subjekty, které si své 
objekty již zmapovaly nebo je zmapovat chtějí. Odborní pracovníci dané objekty navštívili 
a do připravených formulářů zaznamenali údaje významné pro pohyb osob s omezenou 
mobilitou. Tato platforma nabízí publikaci naměřených dat v souladu s Metodikou publikace 
otevřených dat veřejné správy ČR. Komplexní data o přístupnosti jsou dostupná z jednoho 
místa v rámci otevřené licence. (Konto Bariéry: Mapy bez bariér) 
1.2.1. Zdůvodnění potřebnosti projektu 
Člověk se zdravotním postižením, který rád cestuje, v České republice stojí před každou 
výpravou před nutným a únavným zjišťováním informací, které plně mobilní občané 
ani nevnímají, zda má památka bezbariérové vstupy. Zjišťování informací o bezbariérovém 
přístupu se netýká jen českých a zahraničních vozíčkářů, ale i dalších skupin návštěvníků 
se zdravotním postižením, včetně stále rostoucí skupiny seniorů, rodin s kočárky a dalších 
skupin osob s omezenou pohyblivostí. 
Potřebných informací o přístupnosti památek a budov je v České republice málo. Některá 
města, obce, veřejné správy a majitelé památek si objednávají profesionální mapování budov 
veřejného zájmu, ale různí se poskytování získaných informací, někteří jen tisknou informační 
brožury, jiní data umisťují na internet a on-line mapy, ovšem takových je málo. Výsledkem 
toho všeho je nejednostnost v poskytovaných informací. I samotné údaje o přístupnosti budov 
uchovávají v různých podobách. Některé samosprávy naměřená data vlastní, jiné je nechávají 
vzhledem ke smluvním podmínkám ve vlastnictví firem, které mapování prováděly. 
Nejednotnost dat tak komplikuje jejich hromadné zpracovávání a tvorbu aplikací, 
které by následně poskytovaly získané informace cílové skupině. Proto se partnery projektu 
staly organizace zastupující samosprávu, zejména Asociace krajů ČR a Svaz měst a obcí ČR, 
které si tento nedostatek uvědomují. 
Mapování přístupnosti se bude vzhledem k zaměření prioritní osy 4 Integrovaného operačního 
programu soustředit na památky UNESCO, památky lidové architektury, hrady a zámky. 
Přístupnost těchto objektů je kvalitně zmapována jen v malé míře. 
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Projektem by proto měl být posílen cestovní ruch u následujících cílových skupin: 
• hlavní skupinou jsou turisté se zdravotním postižením, které se týká snížené 
schopnosti pohybu a orientace 
• vedlejší skupina se zaměřuje na seniory, rodiny s kočárky a lidé se zraněním 
Zdroj: vlastní zpracování dle (Podklady pro hodnocení kvality projektu, 2014) 
1.2.2. Způsob financování projektu 
Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální 
rozvoj. Projekt byl financován z fondů EU v rámci cílů: „Konvergence“ a „Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“. Partnery projektu jsou Asociace krajů České republiky, 
Svaz měst a obcí České republiky a město České Budějovice. 
Poděkování patří subjektům a organizacím podílejícím se na přípravě projektu: 
• INTERNET CZ, a. S 
• Fórum pro otevřená data 
• Katedra informačního a znalostního inženýrství Fakulty informatiky a statistiky VŠE 
v Praze 
• Pražská organizace vozíčkářů 
Nadace má zkušenosti s projekty, které jsou financované prostředky z fondů přispěvatelů nebo 
z národních dotací. Zkušenost s projekty, které byly financovány z evropských fondů, neměla. 
Má však spoustu silných partnerů, kteří nadaci kvalitní poradenství ve všech oblastech 
spojených s projektem poskytli. 
Způsob financování vycházel z metodiky pro výzvu. Struktura financování tohoto projektu 
byla následující: celkové způsobilé výdaje projektu byly financovány z 95 % z veřejných 
zdrojů, 5% musel pokrýt žadatel z vlastních zdrojů nebo úvěrem. Podíl financování z ERDF 
(European Regional Development Fund) byl pro všechny projekty 80,75% z celkových 
způsobilých výdajů, to bylo 85 % z celkových veřejných způsobilých výdajů. A 14,25% byl 
podíl spolufinancování ze státního rozpočtu z celkových způsobilých výdajů, což bylo 15 % 
z celkových veřejných způsobilých výdajů. 
25 
 
Způsobilé výdaje byly ty, které byly vydané na projekt a které mohly být hrazeny 
z finančních prostředků ERDF a SR. Způsobilé výdaje musely být v souladu s: 
 článkem 56 Nařízení č. 1083/2006, 
 článkem 7 Nařízení č. 1080/2006, 
 Pravidly způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů 
a Fondu soudržnosti na programové období 2007–2013 (usnesení vlády č. 61/2007), 
 Metodickou příručkou způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze struktu-
rálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007–2013. Vyhlášení výzvy 
Zdroj: vlastní zpracování dle (Podklady pro hodnocení kvality projektu, 2014) 
1.3. Vyhlášení výzvy č. 25 IOP - Národní podpora cestovního ruchu 
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlásilo 25. 6. 2014 kontinuální výzvu 
pro podání žádosti do Integrovaného operačního programu.  
Cílem IOP je modernizace a zefektivnění činností a procesů v oblasti veřejné správy, 
veřejných služeb a územního rozvoje.  
IOP je realizován prostřednictvím devíti prioritních os. Šest prioritních os 1a, 2, 3, 4a, 5 a 6a 
umožňují podporu v regionech spadajících do cíle Konvergence. Zbývající tři prioritní osy 1b, 
4b a 6b umožňují podporu v regionu pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.  
Prioritní osy 4.1a – Národní podpora cestovního ruchu, tato prioritní osa zahrnuje aktivity 
podporované v regionech cíl Konvergence 
Prioritní osa 4.1b - podpora cestovního ruchu, tato prioritní osa zahrnuje aktivity podporované 
v regionech za cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost na území hlavního města 
Prahy. 
Cílem obou os je zvýšit využití potencionálu území prostřednictvím národních intervencí 
v oblasti cestovního ruchu. 
Specifické cíle prioritních os 4a a 4b: 
 Zvýšení počtu marketingových produktů CR,  
 zvýšení kvality poskytovaných služeb CR, 
 zkvalitnění statistik a informací o CR. 
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Cíl Konvergence byl první cíl politiky HSS EU v programovém období 2007 -2013. 
Pro financování z fondů EU v rámci tohoto cíle byli způsobilé regiony, jejichž hrubý domácí 
produkt na obyvatele, který byl měřený paritou kupní síly a vycházel z údajů za období 2000 
– 2002 byl nižší než 75% průměru hrubého domácího produktu EU 25 na obyvatele za stejné 
období. 
Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost byl v pořadí druhý cíl politiky HSS EU 
v letech 2007 – 2013. Pro financování z tohoto cíle byly způsobilé oblasti, které nedosáhly 
na podporu v předchozím cíly Konvergence. 
Doba platnosti výzvy byla od 25. 6. 2014 9:53 do 1. 10. 2014 14:00. 
Alokace výzvy byla 150 000 000 Kč. 
Minimální výše způsobilých výdajů byla stanovena celkem za obě projektové žádosti pro cíl 
Konvergence a cíl RKaZ : 20 000 000 Kč. Maximální výše způsobilých výdajů nebyla 
stanovena.  (Dotace EU: Vyhlášení výzvy č. 25 IOP) 
2. Logický rámec projektu Mapy bez bariér 
Logický rámec tohoto projektu určuje cíl celého projektu, který byl výstupem jednotlivých 
činností, aktivit a etap projektu, které vedly k úspěšnému vytvoření produktu Mapy. Logický 
rámec bude představený od své předběžné podmínky, kterou bylo „úspěch žádosti o dotaci“. 
V první úrovni logického rámce jsou jednotlivé klíčové činnosti, které jsou podrobně 
rozepsané v hierarchické struktuře. Druhá úroveň logického rámce popisuje postupné cíle. 
Ve třetí úrovni je zaznamenaný strategický cíl, který byl pro projekt stanoven, tímto cílem 
bylo „vytvoření Mapy“. 
Čtvrtá úroveň ukazuje záměr projektu, kterým byla pomoc hendikepovaným lidem. 
Logický rámec byl zpracován v Excelu a je umístěn v příloze kvůli svým rozměrům 
pod označením A.  
 
3. Plán projektu Mapy bez bariér 
V této kapitole bude na základě teoretických poznatků zpracován plán projektu Mapy 
bez bariér. 
3.1. Hierarchická struktura činností 
V této kapitole bude představen podrobný popis plánu činností a jejich začlenění 
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do jednotlivých etap, do kterých je projekt rozdělený a které bylo nutné splnit, aby projekt 
bylo možné úspěšně realizovat. Tato kapitola se bude skládat ze čtyř podkapitol, do kterých 
je struktura rozdělená, a jsou v ní popsané jednotlivé činnosti. Vzhledem k rozsáhlosti tohoto 
plánu je jeho grafické vyobrazení možné najít v příloze pod označením B. 
3.1.1. Mapování přístupnosti turistických objektů 
1. Ucelit seznam objektů k mapování 
Seznam obsahoval 594 objektů určených k mapování přístupnosti v rámci Mapy. Volba ob-
jektů respektovala obecné cíle prioritní osy 4 IOP ‐  podporovaná aktivita d),byla dokončena 
s odborníky z Národního památkového ústavu a zaslána k připomínkám agentuře CzechTou-
rism. 
Požadavky na objekty: 
Mapování přístupnosti se vzhledem k zaměření prioritní osy 4 Integrovaného operačního pro-
gramu soustředilo na tyto druhy památek:  
• národní kulturní památky kostely, hrady, zámky, radnice a další objekty, které  žada-
tel připraví ve spolupráci s Národním památkovým ústavem[1], 
• památky UNESCO vytipované objekty podle platného seznamu[2]. 
Kritéria výběru: 
Národní památkový ústav na základě žádosti vypracoval Seznam památek, který mezi zo-
hledněné faktory řadil: 
1. návštěvnost památek podle tzv. „Modrých sešitů“ NIPOS (Národní informační a po-
radenské středisko pro kulturu Ministerstva kultury) [3], přičemž vybrané objekty se musí 
nacházet v nejnavštěvovanějších v krajích, 
2. charakter objektu a jeho zařazení na seznamech Světového kulturního dědictví UNE-
SCO, Národních kulturních památek a Nemovitých památek vedených Národním památko-
vým ústavem podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a příslušných vyhlášek[4], 
3. kvalifikované zvážení potenciálu objektů od odborníků Generálního ředitelství Národ-
ního památkového ústavu a jeho územně odborných pracovišť. 
Výstup: dokument „Seznam objektů pro mapování“. 
Odpovědnou osobou za tento úkol byl projektový manažer. 
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2. Připravit jednotný formulář měření přístupnosti 
Pro zobrazení Mapy musí být údaje kvalitní a navzájem srovnatelné. To zajistil jednotný for-
mulář. Organizace poskytující služby profesionálního mapování jako Pražská organizace vo-
zíčkářů (provozovatel PřesBariéry.cz) nebo Kazuist (provozovatel JedemeTaky.cz) již profe-
sionální formuláře pro mapování přístupnosti objektů vytvářeli, takže s ním mají zkušenost. 
Jednou z možností tak bylo toto jejich know‐ how odkoupit. Formulář musel obsahovat sadu 
údajů, které byly zvažovány jako základní kritéria v chystaném jednotném hodnocení budov, 
které vznikalo za dohledu Odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj v pracovní 
skupině vedené Pražskou organizací vozíčkářů. Formulář byl v počátku projektu převeden 
do jednoduché on‐ line podoby prostřednictvím GoogleForms. Odborníci na mapování pří-
stupnosti do něj zapisovali naměřené údaje ještě před spuštěním Mapy. Systém umožnil kon-
trolu kvality zadávaných údajů koordinátorovi mapování a údaje byly v digitální podobě při-
praveny v okamžiku spuštění on‐ line databáze a mapy. 
Výstup: Formulář měření přístupnosti. 
Odpovědná osoba byla projektový manažer. 
3. Výběrové řízení: „Mapovat body zájmu národního cestovního ruchu“ 
Na tuto aktivitu bylo vzhledem k objemu finančních prostředků vyhlášeno veřejné výběrové 
řízení. Které mělo následující podobu: 
Datum zahájení: 15. 1. 2015 
Datum ukončení: 30. 4. 2015 
Jedná se o veřejnou zakázku s předpokládanou hodnotou 14 608 231,40 Kč bez DPH (17 675 
960,00 Kč s DPH), přičemž pro cíl Konvergence byl přiřazen podíl 13/14, tj. 13 564 786,30 
Kč bez DPH (16 413 391,40 Kč s DPH) a pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměst-
nanost byl přiřazen podíl 1/14, tj. 1 043 445,10 Kč bez DPH (1 262 568,60 Kč s DPH) způso-
bilých výdajů. Výběrové řízení bylo realizováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. 
Předmětem výběrového řízení bylo mapování přístupnosti a dále zavedení systému průběž-
ných kontrol mapovaných subjektů a zadávaných dat. Mapovalo se 594 objektů z připravené-
ho Seznamu. 
Kritéria výběru zakázky: 
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 Mapování přístupnosti objektů z připraveného seznamu ‐  dodavatel zajistí zmapování 
594 objektů z připraveného Seznamu připraveného žadatelem. 
 Zavede systém kontroly zadávaných dat, včetně případných sankcí pro ty organizace 
provádějící mapování, které budou dodávat neprofesionálně zpracovaná a chybová data.  
Výběrové řízení bylo realizováno za úzké koordinace s firmou specializovanou na výběrová 
řízení. 
Forma: výběrové řízení. 
Výstup: ze Seznamu byla zajištěná přístupnost na 594 objektů a bylo zanesené do Mapy. 
Odpovědná osoba bude specializovaná firma. 
Zdroj: vlastní zpracování dle (Podklady pro hodnocení kvality projektu, 2014) 
3.1.2. Mapa přístupnosti ČR 
1. Připravit detailní architekturu databáze 
Návrh řešení databáze musel splňovat potřebné náležitosti kvalitně navrženého systému. Sou-
částí návrhu řešení byla tato specifikace: 
• datové architektury, včetně struktury metadat, usnadňující vyhledávání a nakládání 
s daty uložených v databázi - zde bude řešení vycházet z dokumentu, již zpracovaného 
v přípravné fázi IT expertem a iniciativou opendata.cz, 
• architektury služeb databáze - služby budou navrženy s ohledem na různé cílové sku-
piny uživatelů, pracovníky, kteří budou provádět mapování nebo softwarové návrháře a vývo-
jáře, kteří data z databáze budou využívat ve svých aplikacích, 
• softwarové architektury - návrh jednotlivých softwarových částí databáze a jejich va-
zeb.  
Detailní architektura databáze byla dále využita pro vytvoření zadávací dokumentace pro vý-
běr dodavatele technického řešení. 
Výstup: dokument „Detailní architektura dat pro Mapu“. 
Odpovědná osoba byl dodavatel. 
2. Nastavit licence pro nakládání s daty 
30 
 
Dodavatel vycházel z již existujícího záměru a vytvořil licenci nakládání s daty. Byla vypra-
covaná Fakultou informatiky a statistiky VŠE, která zajistila, že užívání dat bude volné 
v souladu s 25. Výzvou IOP. Licencí bylo míněno kompletní právní ošetření využívání údajů 
o přístupnosti, které se stane součástí dat. 
Výstup: dokument „Licencování dat pro Mapu“. 
Odpovědná osoba bude Fakulta informatiky a statistiky VŠE. 
3. Vytvořit zadávací dokumentaci 
Dodavatel vycházel z dokumentů „Detailní architektura dat pro Mapu“, „Licencování dat pro 
Mapu“, z doporučení sdružení opendata.cz a mezinárodních standardů. Cílem bylo připravit 
kompletní zadávací dokumentaci pro vývojový tým Mapy ‐  předmětem byl jak software, tak 
hardware, samotné webové stránky a databáze údajů o přístupnosti. 
Publikace dat ve formě propojených dat byla realizována prostřednictvím sdíleného datového 
modelu RDF. Jako ontologický jazyk (v informatice seznam výrazů, který popisuje nějakou 
problematiku) pro zachycení významu dat pak byl použit RDFS. Ontologie (v informatice 
přesná popis problematiky) popisující přístupnost objektů dle výše uvedeného neexistuje 
a bylo ji proto potřeba navrhnout. Na Ontologii byly kladeny tyto požadavky: 
• zpracovávaná data o objektech i metodika kategorizace přístupnosti objektů budou 
dána připraveným jednotným formulářem, 
• u objektů bude v první fázi předpokládána existence přidělené adresy dle RÚIAN, 
• při návrhu ontologie bude počítáno s jazykovými mutacemi popisů objektů i jednotli-
vých prvků, 
• ke každému objektu i prvku bude možné přiřadit také přílohy 
• ontologii bude možné snadno rozšířit o další domény i kategorizace přístupnosti. 
Systém musí být v budoucnu rozšířitelný, o jiné v budoucnu existující datové možnosti. 
Zadávací dokumentace byla včetně analýzy ICT a byla zpracována z těchto pohledů: 
• funkčního a procesního, 
• datového, 
• organizačního (určení struktury pracovníků) a legislativního (respektování legislativy, 





•  konektivity, 
• uživatelského rozhraní, 
• bezpečnostního, 
• ekonomického (rozložení nákladů na tvorbu a provoz IS v čase). 
Kritéria zadávací dokumentace: 
• minimální funkcionality webové prezentace Mapy přístupnosti, 
• popis informačního systému pro podporu procesů a řízení, 
• popis dílčích architektur včetně bezpečnostní politiky, dostupnosti, zálohování 
a technických parametru a požadavků pro všechny etapy nasazení systému, 
• doménový model a datová základna včetně externě získávaných dat, 
• kvalitativní a kvantitativní požadavky na konektivitu, 
• harmonogram nasazení informačního systému včetně prvního naplnění systému exis-
tujícími daty, 
• požadavky na zpracování ceny a platební podmínky pro všechny etapy nasazení včet-
ně podpory a aktualizací v ostrém provozu i dalších inovací systému, 
• požadavky k obsahovému členění a formě zpracování nabídky, 
• kritéria a způsob hodnocení nabídek. 
Výstup: dokument „Zadávací dokumentace webové prezentace a databáze pro Mapu“. 
Odpovědnou osobou byl dodavatel. 
4. Výběrové řízení: „Technické řešení Mapy“ 
Na tuto aktivitu bylo vzhledem k objemu finančních prostředků také vyhlášeno veřejné výbě-
rové řízení, které probíhalo v období od 1. 3. 2015 do 30. 4. 2015. Bylo realizováno 
ve spolupráci s firmou specializovanou na výběrová řízení. Jednalo se o veřejnou zakázku 
malého rozsahu s předpokládanou hodnotou 2 206 500 Kč s DPH. Dodavatel řešení webové 
prezentace a databáze pro Mapu bude vybraný na základě zadávací dokumentace. S vybraným 
dodavatelem byla uzavřená smlouva na řešení, provoz a podporu webových stránek 
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a databáze. Dodavatel vycházel z dokumentů „Zadávací dokumentace webové prezentace 
a databáze pro Mapu“.  
Zdrojový kód včetně dokumentace výsledného softwaru byl zveřejněn pod otevřenou licencí. 
Součástí řešení byl zejména návrh, dodávka a nasazení komplexního informačního systému 
včetně dodávky softwaru pro testovací, školící a produkční prostředí. Dodavatel musel splnit 
následující parametry: 
• dodávka aplikačního programového vybavení, 
• hardware i konektivita pronajímány jako služba, 
• technická podpora během všech fází nasazení a provozu webu a databáze, 
• možnost hodnocení parametrů služby na základě aktuálních požadavků. 
Cílem je vytvořit funkční open‐ source software, splňující následující kritéria: 
• přehledné zobrazení údajů o přístupnosti, 
• databázový systém poskytující API data o přístupnosti objektů, 
• webové stránky obsahující popis projektu, přehledy a statistiky, dokumentaci API, 
metadata, SPARQL endpoint, 
• dokumentace, přehledy a statistiky pro administrátora databáze, 
Úkolem dodavatele bylo také přesunout veškerá stávající data a vytvořit on‐ line návod k 
používání databáze pro pracovníky, kteří prováděli mapování. 
Výstup: on-line Mapa. 
Odpovědná osoba byla vedoucí týmu Mapy. 
5. Otestovat a vyhodnotit technické řešení 
Na základě dodaného řešení webové prezentace a databáze pro Mapu byl realizován pilotní 
provoz, jeho hlavním cílem bylo v praxi otestovat dodané řešení na skutečně naměřených 
datech. On‐ line mapa i databáze byly již v okamžiku spuštění naplněna údaji o objektech 
turistického zájmu naměřených v rámci tohoto projektu. Součástí pilotního provozu byla 
i zkouška propojení na data uložená v databázi z jiných prostředí. 
Výstup: dokument „Vyhodnocení databáze a webové prezentace pro Mapu“. 
Odpovědná osoba byla IT expert. 
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6. Zahájit provoz „Mapa“ 
Na základě vyhodnocení pilotního provozu webové prezentace a databáze Mapy byl spuštěn 
provoz dodaného řešení. 
Výstup: Provozuschopný systém Mapa. 
Odpovědnou osobou bude IT expert. 
Zdroj: vlastní zpracování dle (Podklady pro hodnocení kvality projektu, 2014) 
3.1.3. Kampaň „Mapy bez bariér“ 
Zde bylo také nutné vyhlásit výběrové řízení a připravit zadávací dokumentaci z důvodu vel-
kého objemu finančních prostředků. Výběrové řízení bylo realizováno ve spolupráci s firmou, 
která se na ně specializuje a proběhlo v období od 15. 1. 2015 do 15. 3. 2015. Jednalo se 
o veřejnou zakázku malého rozsahu v hodnotě 1 528 000 Kč s DPH, z toho cíl Konvergence 
byl 13/14 a cílu RKaZ byla přiřazena 1/14 z této částky. 
PR pracovník se pod vedením projektového manažera plně věnoval kampani "Mapy bez bari-
ér" a navrhnul, zajištění, propagační postupy a materiály. Prezentace byla pro projekt velmi 
důležitá, proto bylo nezbytné PR plán pečlivě připravit. Motto kampaně ‐  "Mapy bez bariér" 
‐  bylo přítomné v co nejvíce veřejných výstupech. Konzultace PR plánu proběhla s agentu-
rou Ogilvy. Pro každou fázi projektu byl v PR plánu uvedený minimální soupis mediálních 
výstupů, kterých bylo nutné dosáhnout. PR plán měl 3 základní fáze – pro přesné časování viz. 
příloha C. 
1. I. fáze PR: přípravy březen - červen 2015 
V první fázi nejdříve PR agentura otevřela komunikační kanály a informovala o vzniku 
a existenci projektu. Následně představila podstatu přístupného cestovního ruchu a kontrast 
se současným stavem. 
Komunikační cíle: 
• oznámit zahájení projektu spolu s informací o jeho financování z fondů EU, 
• otevřít komunikační kanály (web, Facebook, spřízněná média), 
• připravit vhodný obsah pro další fáze, 
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• na příbězích konkrétních lidí zdůraznit problémy, se kterými se setkává turista 
s omezenou mobilitou a ilustrovat rozdílné potřeby seniorů, rodičů s kočárky a zdravotně po-
stižených, 
• názory zdravých návštěvníků na přístupnost památek, 
• po začátku mapování představit první zmapované památky a turistické cíle. 
1x web mapybezbarier.cz 
Toto byl je a bude hlavní komunikační kanál sloužící k publikaci článků a novinek projektu. 
Stránky prezentují informaci o spolufinancování projektu z fondů EU. Web obsahuje nejenom 
turistickou Mapu a technické rozhraní pro přístup k otevřeným datům, ale i 
• informace o projektu a partnerech, organizacích, videa a další multimediální obsah, 
• reportáže z mapování přístupnosti konkrétních památkových objektů. 
Po zaregistrování domény PR pracovník zajistí i oslovení vhodného tvůrce webových stránek. 
Ideálně budou vytvořeny jako open‐ source software. Cena viz. rozpočet. 
1x Facebook skupina “Mapy bez bariér” 
Nejrozšířenější sociální síť bude využívána po celou dobu trvání projektu, budou na ní zve-
řejňovány nově zmapované památky a objekty turistického zájmu a bude přinášet osobní pří-
běhy turistů s omezenou mobilitou. 
3x článek o startu projektu a jeho cílech na webech partnerů a spřízněných organizací 
• Nadace Charty 77 - Konta Bariéry, 
• Svazu měst a obcí (partner projektu), 
• Fakulty informatiky a statistiky VŠE (partner projektu), 
• Seznam.cz (partner projektu), 
Text pro článek zajistil projektový manažer, finální jazykovou korekturu pracovník PR. 
1x článek o startu projektu do tištěného měsíčníku „Můžeš” 
Měsíčník „Můžeš” je určený pro všechny vrstvy handicapovaných občanů s nejrůznějšími 
druhy postižení a jejich blízké. Vychází v nákladu 5000ks a uzávěrku má vždy dva měsíce 
před tiskem, článek proto vyšel koncem roku 2014. Text do měsíčníku zajistil projektový ma-
nažer, finální jazykovou korekturu pracovník PR. 
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1x tisková zpráva o startu projektu do výběrových médií 
To měl na starost PR pracovník. 
1000x univerzální informační leták 
Letáky byly využívány lidmi, kteří mapovali v terénu i vedením projektu ve styku s novináři, 
například jako upoutávka pro tiskovou konferenci, která byla v pozdější fázi projektu. Leták 
obsahuje informaci o spolufinancování projektu z fondů EU. 
Text letáku a grafiku na základě již existujících textů vytvořil pracovník PR. Cena za grafický 
návrh a tisk viz rozpočet. 
Min. 15x oznámení o začátku projektu formou tištěného dopisu a zároveň emailu poten-
ciálním uživatelům: 
• české weby o přístupnosti ‐  VozejkMap.cz, JedemeTaky.cz, PresBariery.cz, 
• zahraniční weby o přístupné turistice ‐  evropský projekt Pantou.org, AccessibleTou-
rism.org, WheelchairTraveling.com, Sath.org, 
• české volnočasové portály - Kudyznudy.cz, Mapy.cz, Turistika.cz, 
• zahraniční volnočasové portály - Booking.com, TripAdvisor.com, 
Partnery informovat o mapování turistických objektů v ČR a o unikátním řešení otevřené da-
tabáze turistické Mapy přístupnosti. Navrhnout PR spolupráci a zveřejnění informací o pro-
jektu skrze jejich komunikační kanály.  
3x článek na webu mapybezbarier.cz 
Články zajistil PR pracovník. 
3x reportáž z mapování přístupnosti konkrétních památkových objektů 
Tyto reportáže zajistil PR pracovník v součinnosti s koordinátorem mapování. 
Min. 8x post ve Facebook skupině “Mapy bez bariér” 
Posty zajistil PR pracovník, při zmapování populární památky nebo turistického cíle bude 
využita info-grafika s nápisem "Zmapováno!" a hlavním mottem "Mapy bez bariér" 
1x anglická prezentace na webu mapybezbarier.cz 
Překlad základní prezentace projektu, jeho cílů a prostředků, zajistil PR pracovník.  
2. II fáze PR: zaměření na mapování červenec – září 2015 
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Cílem bylo představit proces mapování přístupnosti konkrétních památek pro turistickou Ma-
pu. Komunikované body: 
• jak reálně vypadá práce osob provádějících mapování a jejich osobní příběhy, 
• představit některé druhy bariér, které zdravý turista ani nevnímá  
• historie mapovaných památek, rozhovory s pracovníky památek. 
O vyjádření byli požádání zástupci CzechTourism, Ministerstva kultury, Národního památko-
vého ústavu a dalších relevantních organizací. 
2x článek na specializovaném webu 
Články na specializovaném webu zajistil PR pracovník. 
2x reportáž z mapování přístupnosti konkrétních památkových objektů 
Zajistil PR pracovník v součinnosti s koordinátorem mapování. 
Min. 7x post ve Facebook skupině “Mapy bez bariér” 
Post zajistil PR pracovník při zmapování populárních památek nebo turistických cílů, byla 
využita Inko-grafika s nápisem "Zmapováno! " a hlavním mottem "Mapy bez bariér"  
3. III. fáze PR: „Mapy bez bariér“ říjen – prosinec 2015 
Tato fáze se kryla se čtvrtou, finální etapou projektové žádosti. Kampaň dále prezentovala 
turistickou Mapu a nově zmapované památky. Shrnujícím způsobem informovala o ČR jako 
přístupné destinaci pro tělesně postižené lidi. 
Komunikační cíle: 
• zdůraznění unikátnosti mapování po celé ČR a jeho pozitivního přínosu pro turisty 
s omezenou schopností pohybu a orientace, 
• důraz na motto projektu a na zmapované památky, 
• osobní výpovědi cílové skupiny turistů, jejich zkušenosti a pozitivní přijetí projektu. 
1x hluboký lidský příběh  
Do hloubky podaný příběh jednoho člověka, kterému Mapa zjednoduší život. Toto video po-
pisovalo osobní vlastnosti hrdiny, důvody jeho omezené mobility, oslovený hendikepovaný 
člověk objasnil, proč rád cestuje, kdo cestuje s ním, jaké na něj číhají nástrahy během cest 
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do jeho oblíbených destinací, na závěr bylo řečeno, jak mu Mapa zjednoduší život a otevře 
nové možnosti. Toto video zajistil PR pracovník. 
1500x fyzický výtisk turistické „Mapy přístupnosti ČR" 
Tento úkol byl proveden, co nejpozději, aby obsahovala maximum zmapovaných památek. 
Formát byl zvolený s ohledem na potřeby turistů s omezenou schopností pohybu a orientace, 
jako "skládačka" z kvalitního tuhého materiálu, která nevyžaduje jemnou motoriku rukou 
a nezavírá se. Distribuce byla zajištěna napříč ČR a) skrze partnery b) přímo do všech kraj-
ských úřadů c) přímo na info-centra všech krajských měst d) další distribucí podle pokynů 
CzechTourism. Zajistil PR pracovník. 
3x článek na webu mapybezbarier.cz 
Články zajistil PR pracovník. 
1x dvoustránkový článek v tištěném časopisu "Můžeš" 
Shrnující článek o projektu o rozsahu dvojstrana. Cena viz. rozpočet. Zajistil PR pracovník. 
2x reportáž z mapování přístupnosti konkrétních památkových objektů 
Zajistil PR pracovník v součinnosti s koordinátorem mapování. 
Min. 10x post ve Facebook skupině “Mapy bez bariér” 
Při zmapování populární památky nebo turistického cíle byla využita info-grafika s nápisem 
"Zmapováno!" Zajistil PR pracovník. 
1x on - line kampaň “Mapy bez bariér” 
Žadatel si zadal vypracování média plánu on‐ line reklamy – její přesné složení (Goodle 
AdWords, Etarget, Sklik, Facebook Ads atd.) a časování. Cena viz. rozpočet. 
Samotný nákup poté provedl žadatel. 
1x tisková konference / snídaně s novináři k výstupům projektu 
Nadace Charty 77 – Konto Bariéry podle zájmu novinářů uspořádalo tiskovou konferenci 
s novináři spolu s partnery projektu, organizacemi a jednotlivci sdruženými v Radě projektu 
a dalšími nevládními organizacemi, které se věnovali mapování přístupnosti. Cílem konferen-
ce bylo upozornit na uplynulý projekt a jeho výstupy. 
Zajistil PR pracovník. 
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Výstup: PR projektu podle PR plánu 
Odpovědnost: PR pracovník 
3.1.4. Organizační zajištění celého projektu 
1. Sestavení projektového týmu 
V přípravné fázi již byla připravena struktura projektového týmu i role jednotlivých jeho čle-
nů. Projektový manažer projektu musel v omezeném čase tým rychle postavit a řídit se přitom 
již připravenou strukturou projektového týmu. 
Výstup: projektový tým. 
Odpovědná osoba byla projektový manažer. 
2. Vývěrové řízení: „Odborné poradenství“ 
Na tuto aktivitu bylo nutné také vzhledem k objemu finančních prostředků vyhlásit veřejné 
výběrové řízení, které probíhalo od 15. 1. 2015 do 15. 3.2015. Jednalo se o výběrové řízení 
malého rozsahu s předpokládanou hodnotou 800 000 Kč s DPH, pro cíl Konvergence připadlo 
13/14 a na cíl RKaZ byl přiřazen podíl 1/14 způsobilých výdajů. 
Dodavatel této služby projektovému manažerovi poskytoval poradenství zejména v oblasti 
tvorby produktu a jeho ověření v praxi a dále při přípravě a stanovení veškerých pravidel 
v oblasti PR, aby bylo dosaženo profesionálního přístupu při tvorbě výstupů projektu.  
Výstup: Odborní poradci pro produkt a PR. 
Odpovědná osoba byla projektový manažer. 
Zdroj: vlastní zpracování dle (Podklady pro hodnocení kvality projektu, 2014) 
3.2. Časový plán 
Časový plán projektu byl vytvořený tak, aby byl v souladu s jednotlivými aktivitami a výstupy. 
Tento plán obsahuje data začátků jednotlivých aktivit a klíčových milníků a také obsahuje 
jména odpovědných osob za úkoly. Aby bylo možné jednotlivé aktivity kontrolovat, je k nim 
vždy přiřazeno datum ukončení. Pro lepší znázornění je časový plán zpracován graficky 
za pomoci Ganttova diagramu v příloze C. Tento časový plán zachycuje činnosti uskutečněné 
až po zahájení projektu. 
Celkem bylo pro tento projekt naplánováno dvanáct kontrolních bodů, avšak proběhlo devět. 
Důvodem k naplánování kontrolních bodů bylo to, aby bylo možné včas odhalit, jestli 
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nedochází k nežádoucímu odchýlení od plánovaného stavu a zda dochází k naplňování 
jednotlivých cílů. 
Projektový manažer pak na základě údajů získaných v kontrolních bodech informoval radu 
projektu o jeho průběhu. 
Kontrolní body 
31. 1. 2015 – kontrolní bod 1 – splněno:  
 Hotový seznam 700 objektů k mapování, 
 připravena ZD k zakázce na mapování, 
 připravena ZD k zakázce na dodavatele PR, 
 připravena ZD k zakázce na odborné poradenství. 
28. 2. 2015 – kontrolní bod 2 – splněno: 
 Připraven formulář mapování přístupnosti, 
 připravena ZD k zakázce na dodavatele IT, 
 připravena detailní datová architektura databáze Mapy. 
31. 3. 2015 – kontrolní bod 3 – splněno: 
 Dokončeno VŘ na dodavatele PR, 
 dokončeno VŘ na odborné poradenství. 
30. 4. 2015 - kontrolní bod 4 – splněno: 
 Dokončeno VŘ na dodavatele mapování, 
 dokončeno VŘ na dodavatele IT. 
30. 6. 2015 - kontrolní bod 5 – splněno: 
 Připraveno licencování dat, 
 ukončena I. fáze PR kampaně - přípravy a představení principů přístupného turismu. 
31. 8. 2015 - kontrolní bod 6 – splněno: 
 Dokončen vývoj on-line mapy a databáze. 
30. 9. 2015 - kontrolní bod 7 – splněno: 
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 Ukončena II. fáze PR kampaně - PR zaměřené na mapování přístupnosti. 
30. 11. 2015 - kontrolní bod 8 – splněno: 
 Turistická on-line Mapa přístupnosti plně funkční. 
31. 12. 2015 - kontrolní bod 9 – splněno: 
 Dokončeno mapování všech 700 objektů, 
 dokončena III. PR fáze - kampaň "Mapy bez bariér". 
Zdroj: vlastní zpracování dle (Podklady pro hodnocení kvality projektu, 2014) 
3.3. Finanční plán 
Podrobný finanční plán na dobu realizace je zpracován a rozepsán v příloze D této bakalářské 
práce. Pro financování projektu v době udržitelnosti, která je stanovená na pět let, 
je dohodnuté financování od společností INTERNET CZ, a.s. a Seznam.cz, a.s., zbytek peněz, 
které budou potřebné na udržitelnost Mapy, zafinancuje příjemce dotace z vlastních zdrojů.  
Vzhledem k tomu, že se jedná o neziskový projekt, tedy projekt, který negeneruje příjmy, 
tak všechny tabulky zobrazují pouze výdaje. 
Nadace Charty 77 disponovala ke dni 15. 9. 2014 nadačním jměním ve výši 76 616 350 Kč. 
Z tohoto jmění byla nadace schopná krátkodobě financovat projekt, než byla ex-post 
proplacena žádost o platbu. Jednotlivé etapy, které jsou celkem čtyři, byly naplánovány 
s ohledem na splnění projektu žadatele. Žadatel měl připravené a naplánované výdaje na 
nutné spolufinancování v celkové výši 1 388 479 Kč. Toto je suma, která se skládá 
ze způsobilých a nezpůsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou na úhradu celkem 5% 
spočítány na částku 1 195 479 Kč (5% z 23 909 580 Kč). Nezpůsobilé výdaje jsou stanovené 
částkou 193 000 Kč. 
Projekt byl rozdělený do celkem čtyř etap, které probíhaly v těchto vymezených obdobích: 
• leden 2015 – únor 2015: Etapa č. 1 – Startovací etapa a vyhlášení výběrového řízení 
• březen 2015 – květen 2015: Etapa č. 2 – Začátek mapování a příprava Mapy 
• červen 2015 – srpen 2015: Etapa č. 3 – Prázdninové mapování a testování Mapy 
• září 2015 – prosinec 2015: Etapa č. 4 – Spuštění Mapy, silná mediální podpora 




Vzhledem k povaze této etapy, ve které byla vyhlášena výběrová řízení, byla spuštěna PR 
kampaň, vytvořen jednotný formulář proměření mapování, dokončen seznam objektů k ma-
pování, připravena detailní architektura databáze, nastaveno licencování a metodika nakládání 
s daty, nebyly v této části projektu výdaje nikterak velké z pohledu celkového rozpočtu. Před-
pokládané celkové způsobilé výdaje na tuto etapu pro cíl Konvergence i cíl Regionální konku-
renceschopnost a zaměstnanost byly 398 240 Kč a nezpůsobilé výdaje pro oba dva cíle 33 000 
Kč, jednalo se zejména o mzdy zaměstnanců nehrazené z projektu 30 000 Kč a režijní nákla-
dy, které budou činit 3 000 Kč. 
Zdroj: vlastní zpracování dle (Podklady pro hodnocení kvality projektu, 2014) 
Druhá etapa 
V druhé etapě začalo probíhat mapování objektů národního cestovního ruchu a technického 
řešení turistické Mapy, v rámci PR kampaně byl představen princip přístupného turismu. 
Předpokládané celkové způsobilé výdaje na tuto etapu pro cíl Konvergence i cíl Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost byly 2 158 790,00 Kč, nezpůsobilé výdaje pro oba dva 
cíle budou 48 000 Kč, jednalo se zejména o mzdy zaměstnanců nehrazené z projektu a výdaje 
spojené s tvorbou produktů cestovního ruchu spočívající v nákladech spojených s prací 
zaměstnanců Konta bariéry placených z kmenové činnosti 45 000 Kč. A režijní náklady, které 
odpovídají výdaji z předešlé etapy 3 000 Kč.  
Zdroj: vlastní zpracování dle (Podklady pro hodnocení kvality projektu, 2014) 
Třetí etapa 
Tato etapa pokračovala mapováním objektů cestovního ruchu a technického řešení turistické 
Mapy, v této etapě navíc došlo k testování technického řešení, PR kampaň ukazovala 
přístupný turismus. Předpokládané celkové způsobilé výdaje na tuto etapu pro cíl 
Konvergence i cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost byly 11 535 790,00 Kč 
a celkové nezpůsobilé výdaje pro oba dva cíle byly vyčíslené stejně jako v předchozích dvou 
etapách 48 000 Kč včetně režijních nákladů.  
Zdroj: vlastní zpracování dle (Podklady pro hodnocení kvality projektu, 2014) 
Čtvrtá etapa 
Ve čtvrté etapě bylo dokončeno mapování zájmu národního cestovního ruchu, technické 
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řešení bylo plně otestováno, byl zahájen provoz Mapy, spuštěna PR kampaň „Česko 
bez bariér“. Předpokládané celkové způsobilé výdaje pro čtvrtou etapu pro cíl Konvergence 
i cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost byly 12 451 120,00 Kč a celkové 
nezpůsobilé výdaje pro oba dva cíle se navýšily na 64 000 Kč, jednalo se zejména o mzdy 
zaměstnanců nehrazené z projektu 60 000 Kč, výdaje spojené s tvorbou produktů CR 
spočívající v nákladech spojených s prací zaměstnanců Konta bariéry placených z kmenové 
činnosti a režijní náklady 4 000 Kč.  
Zdroj: vlastní zpracování dle (Podklady pro hodnocení kvality projektu, 2014) 
Rozpočet 
Rozpočet je zde znázorněn ve zjednodušené formě ve dvou tabulkách, nejprve pro cíl Kon-
vergence a v druhé tabulce pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. V tabul-
kách je možné vidět, jak vysoké byly způsobilé a nezpůsobilé výdaje pro jednotlivé cíle 
v jednotlivých etapách projektu. Ve způsobilých výdajích jsou uvedené náklady na vytvoření 
marketingové kampaně, podklady pro hodnocení kvality projektu, zpracování a poradenství 
výběrového řízení, vytvoření produktu CR, osobní náklady a povinná publicita. Mezi nezpů-
sobilými náklady jsou zahrnuté výdaje na pořízení drobného majetku a osobní náklady.  
Zdroj: vlastní zpracování dle (Podklady pro hodnocení kvality projektu, 2014) 
Tabulka 2: Rozpočet – cíl Konvergence 
Částky jsou uvedené v Kč Etapa č. 1 Etapa č. 2 Etapa č. 3 Etapa č. 4 






X 416 464,29 100 750 901 642, 86 
Podklady pro hod-
nocení kvality pro-
jektu 80 785,71 X X X 
Zpracování a pora-
denství výběrového 
řízení X 539 314,23 X X 
Vytvoření produktu 
CR 39 000 789 285,71 9 207 927,86 9 207 927,86 
Osobní náklady 134 382,86 201 574,29 201 574,29 268 765,71 





Drobný majek a 
režijní náklady 2 785, 71 2 785, 71 2 785, 71 3 714,29 
Osobní náklady 27 857,14 41 758,71 41 785,71 55 714,29 
Celkem: 303 382,86 2 019 299,29 9 592 430,71 10 465 854,29 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
Tabulka 3: Rozpočet – cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 
Částky jsou uvedené v Kč Etapa č. 1 Etapa č. 2 Etapa č. 3 Etapa č. 4 






X 32 035,71 7 750 69 357,14 
Podklady pro hod-
nocení kvality pro-
jektu 6 214,29 X X X 
Zpracování a pora-
denství výběrového 
řízení X 41 485, 71 X X 
Vytvoření produktu 
CR 3 000 60 714,29 708 302,14 708 302,14 
Osobní náklady 10 337,14 15 505,71 15 505,71 20 674,29 
Povinná publicita 1 428,57 2 160,71 2 892,86 2 160,71 
Nezpůsobilé 
výdaje 
Drobný majek a 
režijní náklady 214,29 214,29 214,29 285,71 
Osobní náklady 2 142,86 3 214,29 3 214,29 4285,71 
Celkem: 23 337,14 155 330,71 737 879,29 805 065,71 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
Plán průběhu Cash – flow 
Následující tabulka vyjadřuje celkové cash-flow za cíl Konvergence a za cíl Regionální kon-




Tabulka 4: Cash – flow projektu  
Částky jsou 
uvedené v 
Kč Etapa č. 1 Etapa č. 2 Etapa č. 3 Etapa č. 4 Etapa č. 5 
Čas trvá-
ní jednot-
livé etapy 1/15 – 2/15 3/15 – 5/15 6/15 – 8/15 9/15 – 12/15 1/16 – 5/16 
Výdaje 326 720 2 174 630 10 330 310 11 270 920   
Dotace X 310 384 2 065 898,50 9 813 794,50 10 707 374 
Finanční 
prostředky 




prostředků 310 384 2 065 898,50 9 813 794,50 10 707 374 -10 707 374 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
Z tabulky č. 4 lze vyčíst, že v době: 
• leden 2015 – únor 2015: Etapa č. 1 – bylo nutné uhradit spolufinancování ve výši 16 
336 Kč a dále financovat 310 384,00 Kč výdajů, než byla proplacena  žádost o platbu č. 1 
• březen 2015 – kveten 2015: Etapa č. 2 – bylo nutné uhradit spolufinancování ve výši 
108 731,50 Kč a dále financovat 2 065898,50 Kč výdajů, než byla proplacena žádost o platbu 
č. 2 
• červen 2015 – srpen 2015: Etapa č. 3 – bylo nutné uhradit spolufinancování ve výši 
516 515,50 Kč a dále financovat 9 813 794,50 Kč výdajů, než došlo k proplacení žádosti 
o platbu č. 3 
• září 2015 – prosinec 2015: Etapa č. 4 – bylo nutné uhradit spolufinancování ve výši 
563 546,00 Kč a dále financovat 10 707 374,00 Kč výdajů, než byla proplacena žádost 
o platbu č. 4 
• leden 2016 – květen 2016: Etapa č. 5 – do nadačního mění, bylo vráceno  
10 707 374,00 Kč vlastních prostředků. 
Zdroj: vlastní zpracování dle (Podklady pro hodnocení kvality projektu, 2014) 
Financování v době udržitelnosti 
Financování v době udržitelnosti bude dle odhadů stát pro cíl Konvergence a cíl Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost celkem 225 000 Kč ročně, udržitelnost projektu celkem 
tedy vyjde na 1 125 000 Kč za pět let od 1. 1. 2016 – 31. 12. 2021. Na pět let udržitelnosti, 
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je zajištěno financování z darů od společností INTERNET CZ, a.s., to je společnost, kte-
rá je provozovatelem Forpsi, ta přispěje na projekt v době udržitelnosti 300 000 Kč ve formě 
služeb. Společnost Seznam.cz, a.s., která přispěje 200 000 Kč v hotovosti. Zbytek bude finan-
cován z vlastních finančních prostředků Charty 77 a to ve výši 625 000 Kč. 
Zdroj: vlastní zpracování dle (Podklady pro hodnocení kvality projektu, 2014) 
3.4. Rizika 
Hlavním rizikem přípravy tohoto projektu byla formálně nesprávně zpracovaná žádost 
a přílohy od žadatele. Dalším rizikem bylo odmítnutí konceptu sdílení údajů o přístupnosti, 
ze strany státní správy. 
Rizika udržitelnosti projektu: projekt nesmí generovat žádné příjmy, zároveň musí být udržen 
minimálně po dobu 5 let. Největším rizikem byla proto finanční náročnost provozu Mapy 
přístupnosti. Tomuto riziku by mělo být předejito zejména díky dárcům a partnerům: 
• společnost Seznam přispěje částkou 200 tisíc, když dojde k realizaci projektu 
• společnost Forpsi přispěje 300 tisíc formou poskytnutí cloudových služeb 
Rizika, která byla spojená s průběhem projektu, jsou popsána společně s opatřením a mírou 
rizika v následující části. 
1. riziko: Pomalý průběh mapování, který nerespektuje nutnost ukončit práce 
koncem roku 2015 
stupeň významnosti: vysoká 
dopad: nesplnění jednoho z cílů projektu s následným financováním dopadne na žadatele 
opatření: 
• žadatel připraví seznam objektů k mapování ještě před koncem výběrového řízení 
na dodavatele mapování 
• silné organizační zázemí a dohody o spolupráci 
• využití existující dobré praxe, postupů a formulářů 
• struktura regionálních koordinátorů mapování, kteří budou proces urychlovat 
• plán aktivit a kontrolní orgán Rada projektu – kontrolní mechanizmy 
• odborníci věnující se mapování přístupnosti objektů 
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2. riziko: Pomalý průběh výběrových řízení a jejich napadení neúspěšnými žadateli 
stupeň významnosti: střední 
dopad: finanční dopad pro žadatele 
opatření: 
• žadatel svěří výběrová řízení specializované firmě 
• v první části budou průběžné konzultace výběrových řízení 
3. riziko: Náročné vysvětlení proč je dobré údaje o přístupnosti zveřejnit a dále 
sdílet 
stupeň významnosti: střední 
dopad: během realizace méně údajů vkládaných do databáze, v přípravné fázi možná 
negativní náhled na otevřená data, 
opatření: 
• detailní popis smyslu otevřených dat a jejich využití 
• zdůvodnění myšlenky, že data jsou vytvořena za státní prostředky a z toho důvodů 
mají být dále veřejná 
4. riziko: Slabé technologické zázemí žadatele 
stupeň významnosti: střední 
dopad: Mapa nebude připravená včas 
opatření: 
• technické řešení pro Mapy bude zadáno externí firmě pomocí výběrového řízení 
• Seznam nebo Microsoft v případě nutnosti poskytne technické poradenství 
• IT expert připravil strukturu otevřených dat 
5. riziko: Špatný přístup do památkových objektů zejména v zimním období 
a v době vysoké návštěvnosti 
stupeň významnosti: střední 




• kontrolní mechanizmy, které odhalí zpoždění a zjednají nápravu 
• zajištění přístupu do památek regionálními koordinátory 
• motivace zástupců památkových objekt ke spolupráci 
• spolupráce s MMR – odbor cestovního ruchu 
• náhradní památky k mapování, kdyby nebylo možné některou památku ze seznamu 
zmapovat. 
Zdroj: vlastní zpracování dle (Podklady pro hodnocení kvality projektu, 2014) 
3.4.1. Mapa rizik 
V této podkapitole Mapa rizik, je v grafické podobě níže vyobrazeno pět rizik, která byla 
spojená s projektem, jednotlivým rizikům byla přiřazena míra rizika od 1 do 3 (1- nízké, 2 
střední, 3 - vysoké), podle jeho závažnosti a dále jim byla přiřazena pravděpodobnost výskytu 
v procentech (od 0% do 100%).  
Graf 1: Mapa rizik 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
Tento graf zobrazuje jednotlivá rizika pod tímto označením: 
R1: Pomalý průběh mapování, který nerespektuje nutnost ukončit práce koncem roku 2015 
R2: Pomalý průběh výběrových řízení a jejich napadení neúspěšnými žadateli 
R3: Náročné vysvětlení proč je dobré údaje o přístupnosti zveřejnit a dále sdílet 
































R5: Špatný přístup do památkových objektů zejména v zimním období a v době vysoké 
návštěvnosti 
3.4.2. SWOT analýza 
V této podkapitole jsou zpracovány podle teoretické části silné a slabé stránky projektu 
společně s příležitostmi a hrozbami, které byly pro projekt identifikovány. 
Silné stránky 
 Mapa přístupnosti ČR řeší reálnou poptávku cílové skupiny, 
 Mapa je jednoduchá a vizuálně přehledná, 
 Mapa je zdarma, 
 projekt vychází vstříc moderním trendům v turismu - používání IT technologií, 
přístupnost Mapy odkudkoliv, 
 projekt dává systém a řád lokálnímu mapování přístupnosti, 
 projekt má silní spojence mezi budoucími uživateli zdrojových dat, 
 projekt odpovídá strategiím ČR, EU, UNWTO, OECD a ENAT v oblasti sociálního 
začlenění přístupného turismu a otevřených dat, 
 projekt získal silné partnery (Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR, Fakulta 
informatiky a statistiky VŠE), 
 projekt shromáždil odborníky na dané problematiky - mapování přístupnosti, IT 
projekty, PR, 
 vícezdrojové financování projektu, 
 strukturu dat spoluvytváří odborníci z iniciativy opendata.cz. 
Slabé stránky 
 Pomalý průběh mapování objektů, který nerespektuje nutnost ukončit práce koncem 
roku 2015. 
 pomalý průběh výběrových řízení a jejich napadení neúspěšnými žadateli, 
 náročné vysvětlení proč je dobré údaje o přístupnosti otevřít a dále sdílet, 
 slabé technologické zázemí žadatele, 
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 špatný přístup do památkových objektů zejména v zimním období a v době vysoké 
návštěvnosti. 
Příležitosti 
 Mapa pomůže zpřístupnit cílové skupině kulturně – historické dědictví ČR, 
 zlepší image ČR vůči hendikepovaným, seniorům a rodičům s dětmi, 
 sjednocením, otevřením a sdílením dat otevře jejich plný potenciál pro rozvoj turismu 
v ČR, 
 projekt přinese informace o přístupnosti budov k masovému publiku, 
 zlepší kvalitu života obyvatel z cílové skupiny, 
 Mapy jsou vícejazyčné a tedy uplatnitelné v programech příhraniční spolupráce a celé 
EU, 
 umožní tok financí také do nevládních organizací věnující se mapování přístupnosti, 
 doplní portfolio projektů Nadace Charty 77 – Konta Bariéry, 
 Mapa je příležitostí k prezentaci ČR oblasti rozvoje cestovního ruchu v EU. 
Hrozby 
 Plýtvání penězi na údaje o přístupnosti budov a tras, které budou i nadále roztříštěné 
a nesdílené, 
 převzetí projektu jinou zemí, která k sobě nasměruje cílovou skupinu českých 
návštěvníků, 
 vznik alternativního projektu, který údaje zpoplatní. 




4. Efektivita a udržitelnost projektu Mapy bez bariér 
Výstupem projektu je Mapa turistických objektů, která je dostupná na webu 
mapybezbarier.cz a v tištěné podobě v info-centrech. Tento projekt vznikl na základě 
skutečné poptávky lidí s hendikepem, a proto výsledný produkt bude mít vždy své uživatele.  
V tomto projektu bylo zmapováno podle parametrů, které jsou nutné pro pohodlný přístup 
lidí s omezenou pohyblivostí do objektu 594 turistických objektů a další přibývají díky 
otevřené licenci, na které je tento projekt založený. Lidé s omezenou pohyblivostí tak mohou 
tyto objekty navštívit bez obav z toho, že po příjezdu na místo se nedostanou do objektu. 
Právě díky otevřenosti dat je možné, aby získaná data a formulář pro zapisování údajů byly 
používány nejen partnerskými organizacemi a weby projektu. Díky propojitelnosti databáze 
jsou informace přístupné i na jiných webech. 
Zajištění financování pro projekt v době jeho udržitelnosti tj. od 1. 1. 2016. do 31. 12. 2021 
je odhadnuté na částku 1 125 000 Kč. Financování udržitelnosti je zajištěno z větší části 
z vlastních zdrojů Nadace Charty 77 částkou 625 000Kč a partnery projektu Seznam.cz, a.s., 
který v lednu 2015 převedl právě pro tento účel na účet Nadace Charty 77 částku 200 000 Kč 
a společnost INTERNET CZ, a.s., která poskytne po dobu udržitelnosti projektu cloudová 




Tématem této bakalářské práce bylo „Specifika plánování projektu neziskového charakteru“. 
Specifika neziskového projektu byla uvedena v teoretické části zejména s ohledem 
na projekt, který byl představen v druhé části této bakalářské práce, tedy v praktické části. 
Jednotlivá specifika byla uvedena u nástrojů projektového řízení, u kterých může docházet 
při zpracování plánu projektu k rozdílnostem oproti ziskovému projektu. V odborných 
literárních zdrojích, které jsou zaměřené na projektový management se s rozdíly mezi 
ziskovým a neziskovým projektem není možné moc setkat.  
Cílem bakalářské práce bylo vypracovat plán projektu včetně logického rámce pro projekt 
Mapy bez bariér. Během vypracovávání plánu projektu bylo zjištěno, že projektové řízení 
tohoto projektu nebylo na vysokém stupni profesionality, chybělo několik prvků, které jsou 
popsané v odborné literatuře.  
Nicméně projekt, který byl zpracován pro přípravu produktu, který je zaměřený na pomoc 
při zjišťování informací o přístupnosti objektů hendikepovaným lidem nebo lidem 
s omezenou tělesnou pohyblivostí to na jeho úspěšnosti nikterak neubralo.  
Při schvalování žádosti o dotaci z fondů Evropské unie nejde ani tak o formální zpracování 
projektu, ale hledí se zejména na užitečnost projektu, uvedení log Evropské unie během 
marketingové kampaně, jeho návaznost na další projekty a programy a hledí se na snížení 
ekonomických a sociálních rozdílů mezi lidmi členských států Evropské unie.  
Produkt Mapa je mezi hendikepovanými lidmi velmi oblíbený, takže projet splnil svůj účel 
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PROJEKT CELKEM: Druh výdaje 
Počet jednotek (v 
kusech) 
Jednotková 
cena (v Kč) 
Způsobilé výdaje (v 
Kč) 
1. Pořízení drobného majetku     0,00 
2. Nákup služeb     22 920 260,00 
2.1 Podklady pro hodnocení kvality projektu     87 000,00 
2.1.2 - Analýza cílové skupiny v ČR 1 45 000,00 45 000,00 
2.1.3 - Výchozí struktura otevřených a propojitelných dat 1 42 000,00 42 000,00 
2.2 Zpracování VŘ, poradenství k VŘ     580 800,00 
2.2.1. - Zpracování nadlimitního výběrového řízení 1 363 000,00 363 000,00 
2.2.2. - Zpracování veřejných zakázek malého rozsahu 3 72 600,00 217 800,00 
2.3 Vytvoření produktu CR     20 724 460,00 
2.3.1. - Odborné konzultace pro tvorbu produktu 1 800 000,00 800 000,00 
2.3.2. - Jednotný formulář měření přístupnosti 1 42 000,00 42 000,00 
2.3.3. - Zmapovaní bodů zájmu národního cestovního 
ruchu 
    17 675 960,00 
2.3.3.1. - Kontrola zadávaných dat mapování 1 25 000,00 25 000,00 
2.3.3.2 -  Mapování přístupnosti objektů z připraveného 
seznamu (koordinace, mapování, organizační a technické 
zajištění) 
    17 650 960,00 
2.3.3.2.1. - Zajištění a koordinace mapování - seniorní 
práce 
2 160 360,00 777 600,00 
2.3.3.2.2. - Zajištění a koordinace mapování - juniorní 
práce 
8 208 310,00 2 544 480,00 
2.3.3.2.3 - Zajištění a koordinace mapování - pomocné 
práce 
648 260,00 168 480,00 
2.3.3.2.4 -  Koordinace mapování v krajích 4 700 250,00 1 175 000,00 
2.3.3.2.5 - Mapování přístupnosti budov 31 025 400,00 12 410 000,00 
2.3.3.2.6 - Technické zabezpečení mapování budov 1 575 400,00 575 400,00 
2.3.4. - On-line Mapa přístupnosti ČR     2 206 500,00 
2.3.4.1. Připravení detailní architektury databáze 1 90 000,00 90 000,00 
2.3.4.2. Nastavení licencování a metodiku nakládání s 
daty 
1 160 000,00 160 000,00 
2.3.4.3 - Technické řešení 1 1 817 000,00 1 817 000,00 
2.3.4.4 - Otestování a vyhodnocení technického řešení 1 135 000,00 135 000,00 
2.3.4.5 - Zahájení provozu turistické “Mapy přístupnosti 
ČR“ 
1 4 500,00 4 500,00 
2.4 Vytvoření marketingové kampaně      1 528 000,00 
2.4.1 - Příprava vizuální identity projektu 1 70 000,00 70 000,00 
2.4.2 - Tvorba specializovaného webu mapybezbarier.cz 1 70 000,00 70 000,00 
2.4.3 - Tvorba facebookové skupiny "Mapy-bez bariér" 1 22 000,00 22 000,00 
2.4.4 - Získávání stálých mediálních partnerů projektu 1 100 000,00 100 000,00 
2.4.5 - Tvorba článku o startu projektu do tištěného mě-
síčníku "Můžeš" 
1 20 000,00 20 000,00 
2.4.6 - Dvoustránkový článek v tištěném časopisu "Mů-
žeš" 
1 30 000,00 30 000,00 
2.4.7 - Tisková zpráva o startu projektu do výběrových 
médií 
1 10 000,00 10 000,00 
  
2.4.8 - Oznámení o začátku projektu formou tištěného 
dopisu a zároveň emailu 
15 400,00 6 000,00 
2.4.9 - Odborné články na webumapybezbarier.cz 8 20 000,00 160 000,00 
2.4.10 - Posty ve facebookové skupině "Mapy-bez bariér" 28 5 500,00 154 000,00 
2.4.11 - Tvorba spotu hluboký lidský příběh (HLP) 1 160 000,00 160 000,00 
2.4.12 - reportáž z mapování přístupnosti konkrétních 
památkových objektů 
7 10 000,00 70 000,00 
2.4.13 - Anglická prezentace na specializovaném webu 1 9 000,00 9 000,00 
2.4.14 - On-line kampaň "Mapy bez bariér" - příprava on-
line mediaplánu 
1 30 000,00 30 000,00 
2.4.15 - On-line kampaň "Mapy bez bariér" - nákup on-line 
prostoru 
1 390 000,00 390 000,00 
2.4.16 - Tisková konference / snídaně s novináři k výstu-
pům projektu 
1 121 000,00 121 000,00 
2.4.17 - Univerzální informační leták 1 000 1,00 1 000,00 
2.4.18 - Fyzický výtisk "Mapa přístupnosti turistický atrak-
tivit ČR" 
1 500 70,00 105 000,00 
3. Osobní náklady     868 320,00 
3.1. - Projektového manažera (plný úvazek) 12 54 000,00 648 000,00 
3.2. - Zdravotní pojištění 12 4 860,00 58 320,00 
3.3. - Sociální pojištění 12 13 500,00 162 000,00 
4. Povinná publicita     121 000,00 
4.1 Povinná publicita projektu 1 121 000,00 121 000,00 






BOSMAN, I. Specifika plánování projektu neziskového charakteru. Bakalářská práce. Plzeň: Fakulta 
ekonomická ZČU v Plzni, 54s., 2017 
Klíčová slova: projekt, plán, logický rámec, rizika 
Předložená práce je zaměřena na projekt a jeho plán a na specifika neziskového projektu. Bakalářská prá-
ce je rozdělena na dvě části, teoretickou část a praktickou část. V teoretické části je uvedena problematika 
plánu projektu a jsou uvedené rozdíly neziskového projektu oproti ziskovému projektu.  
Praktická část uvádí konkrétní projekt Mapy bez bariér, na kterém je dle teoretického základu vytvořený 
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The presented bachelor thesis is focused on a project and its The Specifics of Project Planning Non-Profit 
Character. It is divided into two parts, a theoretical part and a practical part.  The theoretical part is fo-
cused on a theoretical basis. In the theoretical part is said the problematics of the project plan and the di-
fferences of the nonprofit project compared to the profitable project.  
The practical part presents the concrete project “Mapy bez bariér”, on which the project plan is created in 
accordance with theoretical basis. 
 
 
 
 
 
